



የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ-ካርታ

**ETHIOPIA
TRANSITIONAL JUSTICE IMPLEMENTATION
ROADMAP (FINAL)**

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር

ነሐሴ 2016 ዓ.ም

አዲስ አበባ

ማውጫ

1. መግቢያ	2
2. የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍፍተ-ካርታ ጠቀሜታ እና አላማ	3
3. የትግበራ ፍፍተ-ካርታ ዝግጅት ሂደት እና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ	4
4. የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍፍተ-ካርታ የሚሸፍናቸው ጉዳዮች (ወሰን)	4
5. በፍፍተ-ካርታው ላይ የተመለከቱ የሽግግር ፍትህ ትግበራ ስራዎች የሚመሩባቸው መርሆች	4
6. የሽግግር ፍትህ ትግበራ የተቀናጀ ተቋማዊ አመራር	4
6.1. የተቋማዊ አደረጃጀት አላማ እና አስፈላጊነት	4
6.2. የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ አባላት እና ዝርዝር ሀላፊነቶች	5
6.3. የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በጀት	6
7. በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ የሚከናወኑ የትግበራ ስራዎች ተመጋጋቢነት እና ቅደም-ተከተልን የሚመለከቱ ጉዳዮች	7
7.1. በሽግግር ፍትህ ስራዎች መካከል ውድድር ለማስቀረት/ተመጋጋቢነት ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ተግባራት	7
7.2. የተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ ቅደም-ተከተል ዋቅል እቅድ	7
8. ህዝባዊ ገፅታ የማላበስ/የማንቃት እና መደበኛ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች የሚከናወኑበት አግባብ	8
9. ሕጎች የማውጣት ስራ	12
9.1. አዲስ የሕግ ማዕቀፍ የሚወጣለት ጉዳይ እና የረቂቅ ዝግጅት	12
9.2. የሽግግር ፍትህ ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች ዝግጅት	13
10. የሽግግር ፍትህ ተቋማት አቅም ግንባታ ስራ	17
11. በሽግግር ፍትህ ትግበራ የክልሎችን ተሳትፎ እና ሀላፊነት ለመለየት/ለማሳለጥ የሚከናወኑ ዝርዝር ስራዎች	20
11.1. መግቢያ	20
11.2. ክልሎች በሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ የሚኖራቸው ሀላፊነት	20
12. የባህላዊ ፍትህ ስርዓቶች ሚና	21
13. ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች በትግበራ ሂደት የሚኖራቸውን ሚና ለመለየት/ለማስፈጸም የሚከናወኑ ተግባራት	22
13.1. አጠቃላይ ስራዎች	22
13.2. ለጾታ ዋቅት ሰለባዎች ልዩ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት የሚተገበሩ ተጨማሪ እርምጃዎች	23
14. የሽግግር ፍትህ ትግበራ መረጃዎች የሚያዙበት፣ የሚደራጁበትና ተደራሽ የሚሆኑበት የመረጃ ቋት ስርዓት	23
አባሪ 1: የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ ቅደም-ተከተል አጠቃላይ እቅድ (Sequenced Implementation – Master-Deck)	25

1. መግቢያ

በኢትዮጵያ የሚካሄደው ሁሉ-አቀፍ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ግንባታ ስራ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚሸጋገርበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ህዳር 2015 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስት በወንጀል ተጠያቂነት፣ በእውነት ማውጣት፣ በምህረት፣ በእርቅ፣ በማካካሻ እና ተቋማዊ ማሻሻያ መርሆች ላይ የተዋቀረ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ለመተግበር ይፋዊ እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወቃል። በዚህ ውሳኔ ማዕቀፍ የሽግግር ፍትህ ከፍተኛ የባለሙያዎች ቡድን እንዲቋቋም የተደረገ ሲሆን - ቡድኑ ሰፊ የህዝብ ግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮችን በማዘጋጀትና ምክክሮችን በማካሄድ ታህሳስ 19 2016 ዓ.ም 'የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ አቅጣጫ አማራጮች - የህዝብ ምክክርና ግብዓት ማሰባሰብ ሂደት ሪፖርት' ይፋ አድርጓል። በተጨማሪም 'የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ' ረቂቅ ሰነድ በማዘጋጀት ጥር 2016 ዓ.ም ለመንግስት አስረክቧል።

በቀጣይም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር ከየካቲት 13-17 2016 ዓ.ም ባለው ጊዜ በረቂቅ ብሄራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ላይ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር አራት የማጠናቀቂያ ምክክር መርሀ-ግብሮችን አካሂዷል። በዚህ ረጅም፣ አሳታፊ እና አካታች የዝግጅት ሂደት ባለፈ ሰነድ ላይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በ30ኛ መደበኛ ስብሰባው ዝርዝር ውይይት ካካሄደ በኋላ ሚያዝያ 9 2016 ዓ.ም 'የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን' አፅድቋል።

ይህን ተከትሎም ፖሊሲው ወደ ትግበራ ምዕራፍ የሚሸጋገርበት የዝግጅት ስራ ተጀምሯል።

ይህ ፍኖተ-ካርታ የተዘጋጀው 'የፖሊሲውን አፈፃፀም፣ ክትትልና ድጋፍ ሥርዓትን' በተመለከተ ሁሉም የስራ ሂደቶች በሚፈለገው አግባብ እንዲተገበሩ - ዝርዝር አካሄዶችን የሚመራ 'የፖሊሲ አፈፃፀም ፍኖተ ካርታ' የሚዘጋጅ ስለመሆኑ ፖሊሲው ያስቀመጠውን የአፈፃፀም አቅጣጫ መሰረት በማድረግ ነው።

2. የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ-ካርታ ጠቀሜታ እና ዓላማ

በኢትዮጵያ ሁሉ-አቀፍ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሰነድ መፅደቁ ታላቅ አገራዊ ክንፍኔ ቢሆንም - ይህ ብቻውን በቂ አይደለም። አገራዊ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ግንባታን ለማረጋገጥ በቀጣይ ምዕራፍ የሚወሰዱ እርምጃዎች ወሳኝ ናቸው።

የሽግግር ፍትህ ትግበራ በባህሪው ከፍተኛ የተቋማት ትብብር፣ ቅንጅትና የክትትል እና ድጋፍ ሥርዓት መዘርጋትን የሚጠይቅ ነው። በፀደቀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም፣ የተሟላ ፍትህ፣ እርቅና የሕግ የበላይነት የማስፈን ግብ የበርካታ ባለድርሻ አካላትን ሚና እና ሀላፊነት መዘርዘር፣ የስራ ሂደቶቻቸውን እና የጊዜ ማዕቀፎችን በግልፅ ማመልከት፣ እና የሁብት አሰባሰብ እና አጠቃቀም ስራ የሚቀናጅበትን አግባብ ማሳየት የሚጠይቅ ውስብስብ ሂደት ነው።

በመሆኑም በፖሊሲው ላይ የተመላከቱ ተቋማት ተደራጅተው ስራቸውን እስኪጀምሩ ድረስ፣ እንዲሁም ስራ ከጀመሩ በኋላም ቢሆን ተቀናጅተውና ውጤታማ ሆነው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሽግግር ፍትህ ትግበራን የሚመራ ሁሉ-አቀፍ ፍኖተ-ካርታ አስቀድሞ ማዘጋጀት ተገቢ ነው። የፍኖተ-ካርታ መኖር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚያከናውኗቸው ተግባራት በትብብርና በተናበበ መንገድ መምራት የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል። እንደአገር ውሳኔ ያረፈባቸው የሽግግር ፍትህ አምዶችን በተሻለ ግልፅነት፣ ተገማችነት፣ ወቅታዊነትና ውጤታማነት መሬት ላይ ለማውረድ እና ለመተግበር ፍኖተ-ካርታ ቁልፍ መሳሪያ ነው።

ከሰነድ አንጻር የዚህ ፍፍተ-ካርታ ዝግጅት ስራ - የአፍሪካ ህብረት ግንቦት 2020 (እ.ኤ.አ) ባወጣው የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍፍተ-ካርታ ላይ የተንፀባረቁ ውስን ሀሳቦችን¹ እንዲሁም በዚህ ረገድ ዋቂት አገራት የተገበሩትን አሰራር ግንዛቤ ውስጥ ለማስገባት ሙከራ አድርጓል።

በሚቀጥሉት ወራትና አመታት በተለያዩ ደረጃ ተግባራዊ የሚደረገውን የሽግግር ፍትህ ሥርዓት አፈፃፀም የሚመራው ይህ 'የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍፍተ-ካርታ' የሚከተሉት ዋና ዋና አላማዎች ይኖሩታል።

- በፖሊሲው ላይ በመመርኮዝ በቀጣይ ተግባራዊ የሚደረጉ ዋና ዋና ስራዎች (activities): ስራዎች የሚከናወኑበት የጊዜ ሰሌዳ፣ እና የሚጠበቁ ዋና ዋና ውጤቶች (outcomes) በዝርዝር ማመላከት፤
- ፖሊሲውን በተገቢ ደረጃ፣ መጠንና ዋራት ለማስፈፀም የሚያግዙ ሰነዶችና ዋና ዋና ስራዎች ዝግጅት የሚሳለፉበትን ሂደት/አሰራር (processes/procedures) በዝርዝር ማስቀመጥ፤
- በፖሊሲው የተለያዩ ክፍሎች ትግበራ ሂደት ባለድርሻ ተቋማት የሚኖራቸውን ሚና ወይም ሀላፊነት በግልፅ ማሳየት፤
- በተለያዩ ባለድርሻ አካላት እና የጊዜ ማእቀፎች የሚከናወኑ ቀጣይ ስራዎች በተቀናጀ፣ በተመጋገበ እና ባልተፋለሰ መንገድ ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀው ተግባራዊ የሚደረጉበትን አሰራር መመስረት፤
- ፖሊሲውን ለመተግበር የሚወሰዱ እርምጃዎች አጠቃላይ አፈፃፀም የሚመራበት፣ የሂደቶች አንኳር ፍፃሚዎች በምክክር የሚገመገሙበት እና ምልክታዎች የሚጋሩበት ቋሚ ተቋማዊ አሰራር ማመላከት፤
- እንዲሁም ለፖሊሲው ትግበራ የሚያስፈልግ ሀብት ምንጭ፣ የሀብት ዝርዝር እና የመንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ሀላፊነትን ማመላከት ናቸው።

3. የትግበራ ፍፍተ-ካርታ ዝግጅት ሂደት እና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ

ለሽግግር ፍትህ ፖሊሲው መሰረት የሆነው አገር-አቀፍ የህዝብ ምክክርና ግብዓት ማሰባሰብ ስራ - የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰለባዎችን እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ጨምሮ - ከፍተኛ የህዝብ እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ያረጋገጠ ሂደት ነበር። የፖሊሲው ረቂቅ የመጨረሻ ቅርፁን የያዘው በተመሳሳይ የህዝብ እይታና አስተያየት ሂደት አልፎ ነው።

የዚህ አይነት አሰራር መሰረታዊ መልእክት የትኛውንም የሽግግር ፍትህ ክፍል የሚመለከት የስራ ሂደት የሁሉም ባለድርሻ አካላት ሙሉ እና ትርጉም ያለው ተሳትፎ እና የህዝብን ወሳኝነት በሚያረጋግጥ አግባብ ሊከናወን ይገባል የሚል ነው። የሽግግር ፍትህን የሚመለከቱ ስራዎችን - ከመሰረታዊ የመሳተፍ ሰብአዊ መብት መርህ ጋር በተጣጣመ አግባብ በዚህ መንገድ ማሳለፍ - በፖሊሲው እና ፖሊሲውን ተከትሎ በሚከናወኑ የትግበራ ስራዎች አንጻር የህዝቡን ሙሉ እምነት ለመግዛት፣ የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ጨምሮ ለሰፊው ማህበረሰብ ድምፅና የፍትህ እና የሰላም ተስፋ እውቅና ለመስጠት፣ የሂደቱን አጠቃላይ ቅቡልነት ለማስፋትና ዘለቄታዊ ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ አይነተኛ ሚና ይኖረዋል።

በመሆኑም በዚህ ፍፍተ-ካርታ ዝግጅት ሂደት ተመሳሳይ የአካታችነትና አሳታፊነት መርሆች ተግባራዊ ተደርገዋል። የመንግስት፣ የህዝብና የመብት ጥሰት ሰለባዎች እይታ እና ድምፅ በተሻለ መንገድ እንዲወከል ከማድረግ አንጻር የፍፍተ-ካርታው ዝግጅት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተወጣጣ ቡድን እንዲከናወን ተደርጓል። በስራው የቀድሞ

¹ African Union. Roadmap for the Implementation of the African Union Transitional Justice Policy. May 2020. Addis Ababa, Ethiopia.

የሽግግር ፍትህ ባለሙያዎች ቡድን አራት አባላትን ጨምሮ፣ ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር (2)፣ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (1) እና ከኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች (2) የተውጣጡ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።

በረቂቅ ፍኖተ-ካርታው ላይ ሁለት አገር-አቀፍ የውይይትና የግብአት ማሰባሰቢያ መድረኮች በአዲስ አበባ ከተማ ተዘጋጅተዋል። የመጀመሪያው መድረክ ሰኔ 26 2016 ዓ.ም ከመንግስት ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር የተካሄደ ሲሆን፣ ሁለተኛው ሰኔ 27 2016 ዓ.ም ከዓለም-ዐቀፍ ተቋማት እና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ተከናውኗል። ውሰን ተቋማትም በረቂቅ ላይ ያላቸውን ምልክታ በፅሁፍ አጋርተዋል። በመድረኮቹ እና የፅሁፍ ሰነዶቹ ላይ የተገፀፀባቸው ሀሳቦች እንደአግባብነቱ በዚህ ፍኖተ-ካርታ የመጨረሻ ይዘት ላይ እንዲካተቱ ተደርጓል።

4. የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ-ካርታ የሚሸፍናቸው ጉዳዮች (ወሰን)

ይህ ፍኖተ-ካርታ ‘የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን’ ለማስፈፀም በየትኛውም መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ባልሆነ አካል በሚወሰዱ አሁኖ ወይም ቀጣይ የሕግ፣ የተቋም ወይም የአሰራር ሥርዓት ወይም ተግባራት ላይ ተፈፃሚ ይሆናል።

ፍኖተ-ካርታው በብሄራዊ የሽግግር ፍትሕ ትግበራ ማዕቀፍ - ክልሎች በአገር-አቀፍ ደረጃ የሚተገበሩ ስራዎችን አስመልክቶ በተሰጧቸው እገዛ የመሰጠት፣ የትብብር እና የቅንጅት ግዴታዎች ላይ ሙሉ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

በሽግግር ፍትህ ፖሊሲው አጠቃላይ እሴቶችና መርሆዎች ላይ በመመስረት ስራዎችን የመምራት ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ - ክልሎች በአገራዊ የሽግግር ፍትሕ የስራ ሂደት የማይሸፈኑ ጉዳዮችን፣ ጥሰቶችን እና ግጭቶችን በተመለከተ በባለቤትነት በሚያከናውኗቸው ውሰን የእውነት ማረጋገጫ/ይፋ ማውጣት፣ የዕርቅ እና የማካካሻ ስርዓት ስራዎች ላይ የራሳቸውን ፍኖተ-ካርታ ማዘጋጀት ይችላሉ።

5. በፍኖተ-ካርታው ላይ የተመለከቱ የሽግግር ፍትህ ትግበራ ስራዎች የሚመሩባቸው መርሆች

በፍኖተ-ካርታው ላይ በመመስረት የሚከናወን ማናቸውም የፖሊሲ ትግበራ ሂደት አግባብነት ባላቸው ዓለም-አቀፍና አህጉር-አቀፍ ሰነዶች እና በብሔራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ላይ በተቀመጡ መርሆዎች እና እሴቶች የሚመራ ይሆናል። በመሆኑም በቀጣይ ክፍሎች የተቀመጡ የትግበራ ስራዎች አቀራረቅ እና አፈፃፀም፡

- የተሳታፊዎች እና ተጎጂዎችን ደህንነት በሚጠብቅ፣
- ከዳግም ጥቃት የመጠበቅ መብትን በሚያረጋግጥ፣
- ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎች እና ቁልፍ ባለድርሻ አካላትን በሚያካትት እና በሚያሳትፍ፣
- ተጠያቂነት እና ሁሉን-አቀፍ ፍትህን በሚያሰፍን፣
- ለስርአተ-ጾታ ምልክታ ልዩ ቦታ በሚሰጥ፣
- የተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ልዩ ሁኔታ ግምት ውስጥ በሚያስገባ፣
- የተለያዩ የሽግግር ፍትህ አላባዎችን በተቀናጀ፣ በተናበበ እና ቅደም-ተከተልን በጠበቀ አግባብ በሚመራ፣
- ለህዝብ ባለቤትነት እና ለአገር ውሳኔ ሰጪነት ልዩ ትኩረት በሚሰጥ፣
- እንዲሁም አገራዊ እና አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በሚያስገባ አግባብ የሚከናወን ይሆናል።

6. የሽግግር ፍትህ ትግበራ የተቀናጀ ተቋማዊ አመራር

6.1. የተቋማዊ አደረጃጀት ዓላማ እና አሰፈላጊነት

በተለያዩ የጊዜ ማዕቀፎች የሚከናወን አገራዊ የሽግግር ፍትህ ስራ የብዙ ተቋማትን ትብብርና ቅንጅት የሚጠይቅ ውስብስብ ሂደት ነው። የሰመረ የሽግግር ፍትህ ተቋማት ግንኙነትና አሰራር ሲታሰብ ለዚህ አላማ አንድ ወጥ የቅንጅት አመራር መመሰረትና የሚኖረውን ተግባርና ሀላፊነት መዘርዘር ተገቢ ይሆናል።

በመሆኑም፡

- በሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ላይ የተመላኩት ተቋማት በህግ እስኪቋቋሙና ኃላፊነቶቻቸውን ሙሉ ለሙሉ እስኪረከቡ ድረስ ባለው የጊዜ ማዕቀፍ የሚከናወኑ የትግበራ ስራዎችን የሚከታተል እና የሚያስተባብር፤
- እንዲሁም በፖሊሲው ላይ የተመላኩት አዳዲስ የሽግግር ፍትሕ ተቋማት ከተቋቋሙ በኋላ አጠቃላይ የትግበራ ሂደቱን አፈፃፀም በዘላቂነት የሚያቀናጅ፣ የሚያስተባብርና የሚከታተል፣ ሂደቱን እየገመገመ የጋራ እይታ የሚያስቀምጥ፤

‘የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ’ (Transitional Justice - Institutional Coordination Mechanism) ይቋቋማል።

6.2. የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ አባላት እና ዝርዝር ሀላፊነቶች

‘የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ’ በየተቋማቱ ከፍተኛ አመራሮች የሚወከሉ 13 አባላት ይኖሩታል።

አደረጃጀቱ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (2)፣ ከፍትህ ሚኒስቴር፣ ከፌዴራል ፍርድ ቤት፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፣ ወደፊት ከሚደራጁ ሶስት ተቋማት (3)፣ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና አካዳሚያ (2)² የሚወከሉ አባላትን የሚያካትት ይሆናል።

- አደረጃጀቱ ከአባላቱ መካከል የሚሰየሙ ሰብሳቢ እና ፀሀፊ ይኖሩታል።
- በሂደት በሌላ አማራጭ እስከሚተካ ድረስ በፍትሕ ሚኒስቴር የሚገኘው የሰብአዊ መብቶች ክትትል ዳይሬክቶሬት የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሴክሬታሪያት በመሆን ያገለግላል።
- የዚህ አደረጃጀት የቀይታ ጊዜ የሽግግር ፍትሕ ትግበራ ስራ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ይሆናል።
- የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በየሶስት ወሩ ይገናኛል።

የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ የሚከተሉት ዝርዝር ሀላፊነቶች ይኖሩታል።

- አዲስ የሚቋቋሙ የሽግግር ፍትሕ ተቋማት የማቋቋሚያ ሕጎች ረቂቅና የአሰራር ሥርዓት ሰነዶች (ደንቦች፣ መመሪያዎች ወዘተ) በባለሙያዎች ተዘጋጅተው ሲቀርቡ ይገመግማል፣ ምክረ-ሀሳብ ያቀርባል።
- አዲስ የሚቋቋሙ የሽግግር ፍትሕ ተቋማት በፍኖተ-ካርታው ላይ በተቀመጠው የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ መቋቋማቸውን እና መደራጀታቸውን ይከታተላል።
- ለሽግግር ፍትሕ ትግበራ የሚያስፈልጉ የተለያዩ መነሻ ዋናቶች ሲቀርቡ ይገመግማል፣ ሀሳብ ይሰጣል።
- በሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ላይ በሀገር-አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የህዝብ ግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን ይደግፋል።

² ከሲቪል ማህበረሰብ (አካዳሚያ እና የፖሊሲ ምርምር ተቋማትን ጨምሮ) የሚወከሉ 2 አባላት - የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን እና የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በሚያስተባብሩት አገር አቀፍ መድረክ የሚመረጡ ይሆናል።

- ከተለያዩ አካላት ጋር በመቀናጀት አዲስ ለሚቋቋሙ ተቋማት ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች የግንዛቤ ፈጠራ እና አቅም ግንባታ ስልጠናዎች እንዲዘጋጁ፣ ለግንዛቤ ፈጠራ የሚያገለግሉ ሰነዶች እንዲደራጁ አቅጣጫ ያስቀምጣል።
- በፖሊሲው መሰረት ተግባርና ኃላፊነት በተሰጣቸው ተቋማት መካከል በሀገር-አቀፍ ደረጃ ዘላቂ ቅንጅታዊ አሰራርና ትብብር እንዲመሰረት ያደርጋል።
 - አንድ ወዋ አተገባበር እንዲኖር የሚያስችሉ ስራዎችን ያከናውናል።
 - ቅንጅታዊ አሰራሩ ተግባራዊ መደረጉን ይከታተላል። አሰፈላጊ ድጋፍ ያደርጋል።
- በየጊዜው የአደረጃጀቱን እይታ የሚሹ ጉዳዮች ሲነሱ የጋራ ምክክር ያደርጋል። ምክረ-ሀሳብ ይሰጣል።
- በፌዴራልና በክልል የሽግግር ፍትሕ ተቋማት መካከል ተገቢ ቅንጅታዊ አሰራርና ትብብር እንዲኖር ያደርጋል። ይከታተላል። ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል።
- የሽግግር ፍትህ ተቋማትን ነፃነት፣ ገለልተኝነትና አሰራር ባከበረ መልኩ ጥቅል የክትትል ስርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል።

6.3. የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በጀት

የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ የሰራውን ሰፋትና ባህሪ ባገናዘበ መልኩ ተግባርና ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያስችል በጀት ይኖረዋል።

- በጀቱ በመንግስት ከሚመደብ ገንዘብ፣ ከሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችና አጋር አካላት የሚገኝ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ፣ እንዲሁም ከሌሎች በሕግ ከሚወሰኑ ምንጮች የሚገኝ ይሆናል።
- የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሴክራታሪያት ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት - የሽግግር ፍትህ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማግኘት እንዲቻል ከተለያዩ አለም-አቀፍ እና አገር-አቀፍ አጋር አካላት ጋር በቅርበት ይሰራል። እንደአግባብነቱ በገንዘብ ሚኒስቴር አንድ ቋት - አሊያም በተናጠል በየተቋማቱ ስራ ላይ የሚውል ሀብት ያሰባስባል።

የሽግግር ፍትሕ የትግበራ ምዕራፍ የፋይናንስና የግዢ አገልግሎቶች የመንግስት ፋይናንስና ግዢ ሕግን፣ የአደረጃጀቱን ልዩ ባህሪና የትግበራ ሂደቱን ውስብስብነት ታላቢ ባደረገ መልኩ የሚፈጸም ይሆናል።

የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በጀት የፍትህ ሚኒስቴርን የፋይናንስና ግዢ ክፍል የአገልግሎት መሰረተ-ልማት የሚጠቀም ይሆናል።

የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በጀት ዝርዝር ቀጥሎ በተመለከቱ የተለያዩ ንዑስ ክፍሎች ይቀርባል።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተገበር ተቋማዊ ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ ³	ለትግበራ የሚያስፈልግ በጀት (በአመት)
1.	የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ መመሰረት	ፍትሕ ሚኒስቴር	ምዕራፍ 1: ነሀሴ 15 2016 ዓ.ም)	
2.	የሽግግር ፍትህ ስራዎችን	የሽግግር ፍትህ የተቋማት	ምዕራፍ 2: (መስከረም-	

³ በሚቀጥሉት አሰራር-አምስት ወራት የጊዜ ማዕቀፍ ላይ የሚያተኩሩት ዋና ዋና የትግበራ ስራዎች በአምስት የተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍለው የሚከናወኑ ይሆናል።
 ምዕራፍ 1 (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፣ ምዕራፍ 2 (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፣ ምዕራፍ ሶስት (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፣ ምዕራፍ አራት (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፣ እንዲሁም ምዕራፍ አምስት (ከሰኔ-ነሀሴ 2017 ዓ.ም) ያለውን ጊዜ የሚሸፍኑ ይሆናል።

	በተመለከተ የጋራ ክትትል ስርዓት መዘርጋት	ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሴክራታሪያት ⁴	ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
3.	መደበኛ ሰብሰባዎች ማካሄድ (4)	ሴክራታሪያት፡	ከመስከረም እስከ ነሐሴ 2017 ዓ.ም	

7. በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ የሚከናወኑ የትግበራ ስራዎች ተመጋጋቢነትና ቅደም-ተከተልን የሚመለከቱ ጉዳዮች

7.1. በሽግግር ፍትህ ስራዎች መካከል ውድድር ለማስቀረት/ተመጋጋቢነት ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ተግባራት

የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ትግበራ የሚፈለገውን ግብ እንዲያሳካ ይዘቱን ሁሉን-አቀፍ በሆነ መንገድ መቅረፅ ብቻ ሳይሆን - የሚተገበሩ የተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስልቶች በተመጋገቡ በተቀናጀና ተገቢ ቅደም-ተከተልን በሚጠብቅ አግባብ መከናወን ይኖርባቸዋል።

የሽግግር ፍትህ ሂደት በርካታ ተቋማትን የሚያሳትፍ እንደመሆኑ መጠን - በፍናተ-ካርታውና በቀጣይ በሚወጡ ህጎች ላይ በትግበራ ሂደት አንዱ የሽግግር ፍትህ ስልት ከሌላው ስልት ጋር የሚኖረውን መስተጋብር እና መደጋገፍ መለየት፣ እንዲሁም ለዚህ የሚያስፈልገውን አሰራር በግልፅ ማስቀመጥ ያስፈልጋል።

7.2. የተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ ቅደም-ተከተል ጥቅል እቅድ

በሽግግር ፍትህ ስራዎች መካከል - አላባዎቹ ከሚኖራቸው አንፃራዊ ተፅእኖ ወይም ውጤት ጋር በተያያዘ የሚመሰረት የተለየ ማበላለጥ አይኖርም። በፖሊሲው ላይ በግልፅ እንደተንፀባረቀው - በዚህ ረገድ ተመራጩ አካሄድ የሽግግር ፍትህ የተለያዩ ስራዎችን በአንድ ሁሉን-አቀፍ የፖሊሲ ማዕቀፍ ማካተትና መተግበር ነው።

ይሁን እንጂ ሁሉን-አቀፍ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ማለት የግድ ሁሉንም ተግባራት ባንድ ጊዜ ማከናወን ይገባል ማለት አይደለም። የሽግግር ፍትህ የተለያዩ አምዶች ትግበራ ቅደም-ተከተል ውሳኔ - በዋናነት መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ እውነታዎችን፣ የፀጥታ ሁኔታዎችን፣ የህዝብ ፍላጎቶችን፣ በተለያዩ የፖለቲካ ሀይሎች እና የፖለቲካ ምህዳሩ የሚገለፁ ፅኑ ማረጋገጫዎችን፣ የአገር የረጅም ጊዜ ጥቅሞችን/ግቦችን፣ የሀብት ዝግጅት፣ እና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሌሎች ተግዳሮቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት ጭምር የሚከናወን ነው።

ስለሆነም በዚህ ፍናተ-ካርታ ላይ አመላካች የጊዜ ቅደም-ተከተል ቢቀመጥም - በተጨባጭ ተግባራዊ አፈፃፀሙ በዚህ መርህ/ታሳቢዎች እና በአጭር ዋናት ላይ ተመስርቶ የሚከናወን ይሆናል።

በሁሉም የሽግግር ፍትህ ስልቶች ትግበራ ስራዎች መካከል ተመጋጋቢነት ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ - ከስራዎቹ ባህሪ እና ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከምትገኝበት ውስብስብ የግጭት እና የሰብአዊ መብቶች አከባባር አውድ አንፃር አራት አንጻር ስራዎች ማለትም፦

- 'የህዝብ ንቅናቄ/አድቮካሲ' ስራዎች፣
- 'የተቋማዊ አቅም ግንባታ ቅድመ-ዝግጅት ስራዎች'፣
- 'የወንጀል ተጠያቂነት' እና
- 'የእውነት ማፈላለግ/ማውጣትና ምህረት ስራ ሂደቶች' ልዩ ትኩረት እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት ይሆናሉ።

ይህ ልዩ ትኩረት ስልቶቹ በንፅፅር አገራዊ ጥቅም፣ እርቅና ዘላቂ የሰላም አጀንዳ ለማራመድና የተሻለ የዲሞክራሲ ሥርዓት ሽግግር እውን ከማድረግ አኳያ ከሚኖራቸው የገዘፈ ሚና (ብቻ) የሚመነጭ ነው።

⁴ ከዚህ በኋላ 'ሴክራታሪያት' ተብሎ የሚጠራ ይሆናል።

በመሆኑም 'የዘላቂ ማካካሻ' እና 'የተቋማዊ ማሻሻያ' ስራዎች በቅደም-ተከተል ደረጃ በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራት ይሆናሉ። ሆኖም ይህ ውሳኔ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የሚጀመሩ የማካካሻ ሥርዓት ውስን ክፍሎች አይኖሩም ማለት እንዳልሆነ መታወቅ ይኖርበታል።

ከዚህ አንጻር የሽግግር ፍትሕ አላባዎች ትግበራ በተመጋገበ እና ሚዛናዊ ቅደም ተከተልን በጠበቀ አግባብ ለማሳለፍ እንዲቻል።

- በተቋማት መካከል 'ተመጋገቢ፣ የተቀናጀና ቅደም-ተከተልን የጠበቀ (complementary, coordinated and justifiably sequenced) የስራ ግንኙነት' እንዲኖር የሚያስችል።
- መንግስት ከሚኖረው እይታ፣ በሂደቱ ላይ ጠንካራ የህዝብ እምነት ከመመስረት እና አጠቃላይ የፖሊሲውን ትግበራ የሰመረ ከማድረግ አንጻር አላባዎችን በአንድ ጊዜ አሊያም በተለያዩ ምዕራፎች በቅደም-ተከተል ወደ ትግበራ ማስገባት የሚኖረውን ልዩ ጥቅም ወይም ጉዳት የሚያመለክት።
- እንዲሁም አላባዎችን በአንድ ጊዜ ወይም በተለያዩ ምዕራፎች ከመተግበር ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ተፅእኖ አነስተኛ ለማድረግ መወሰድ የሚኖርባቸው እርምጃዎችን ዝርዝር የሚያመለክት አንድ ገላጭ ሰነድ ከጅምሩ ይዘጋጃል።

የተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስራዎች በቅደም-ተከተል የሚተገበሩበትና የሚደራጁበት ሁሉን-አቀፍ አሰራርና የትግበራ ቅደም-ተከተል አጠቃላይ እቅድ (sequenced implementation - master deck) በአባሪ 1 ላይ ተመልክቷል።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
4.	በሽግግር ፍትህ ተቋማት መካከል ተመጋገቢ፣ የተቀናጀ እና ቅደም-ተከተልን የጠበቀ የስራ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል አንድ ገላጭ ሰነድ ዝግጅት።	ሴክራታሪያት	ምዕራፍ 1: ነሴ 30 2016 ዓ.ም	

8. ህዝባዊ ገፅታ የማላበስ/የማንቃት እና መደበኛ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች የሚከናወኑበት አግባብ

በሀገር መሪነትና የሕዝብ ባለቤትነት መርህ ላይ የተቀቀረ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ግንባታ ሂደት የህዝብ ተሳትፎን የሚያረጋግጥና ሰፊ ህዝባዊ ድጋፍ የሚያገኝበትን አሰራር የሚቀይስ መሆን አለበት። ይህን ዓላማ ለማሳካት ፖሊሲውን እና የትግበራ ሂደቱን በተደራጀ መንገድ የማስተዋወቅና ህዝባዊነት የማላበስ ስራዎችን ማከናወን፣ እንዲሁም አጠቃላይ ሂደቱ በግልፅነት መርሆች የሚመራ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ህዝቡና ባለድርሻ አካላት ከሂደቱ ጋር በተያያዘ የሚከናወኑ ስራዎችን በተመለከተ በተደራጀና በቀላሉ በሚረዱት ቋንቋ ግልፅ መረጃ የሚያገኙበት አሰራር መዘርጋትም ተገቢ ይሆናል።

በመሆኑም በተቋማትና ባለድርሻዎች ቅንጅታዊ አሰራር ማዕቀፍ - ከኢትዮጵያውያን ፍላጎት፣ ተስፋና የጋራ ትልም ጋር የተንሰላሰለ ውጤታማ የሽግግር ፍትህ ስራ ለማከናወን፡-

- የፖሊሲውን መሰረታዊ ሀሳቦች፣ ግቦችና የሽግግር ፍትህ ተቋማትን ሚና ለህዝብ ግልፅ ማድረግ፣
- የሽግግር ፍትህ አንጻር ሰነዶችን በብዙ የአገሪቱ ቋንቋዎች እንዲተረጎሙና ተደራሽ እንዲሆኑ፣
- እንደአግባብነቱ በትግበራ ዋና ዋና ምዕራፎች የህዝብን ተሳትፎና የባለድርሻ አካላት ድጋፍና የባለቤትነት ስሜት የሚያጠናክሩ ስራዎችን (ህዝባዊ ውይይቶች፣ ስልጠናዎች ወዘተ) ማከናወን፣
- በድህረ-ገፅ፣ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እና በፕሬስ ድርጅቶች አማካኝነት ማህበረሰብን የማሳወቅ ተከታታይ ሥራዎችን መስራት ያስፈልጋል።

የሽግግር ፍትህ ሂደቶችን ህዝባዊነት ከማረጋገጥ፣ ህዝብን ከማነቃቃት እና ውጤታማ የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን ከማሳለፍ አንፃር የሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት ይከናወናሉ።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
5.	የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ/ትግበራ ሂደቶችን አጠቃላይ ስጵል የሚሰጥ መሰረታዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ በተለያዩ ቋንቋዎች ማዘጋጀት፣ (1) በህትመት እና በድህረ-ገጾች ማሰራጨት።	የሽግግር ፍትህ ቋሚ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሲክራታሪያት፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር።	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)።	
6.	የህዝብ ተሳትፎ ለሽግግር ፍትህ ውጤታማነት ያለውን ሚና የሚያሳይ በህዝብ አስተያየት ላይ የተመሰረተ የቲቪ ፕሮግራም ማዘጋጀት፣ ማስተላለፍ፣ (12)	ሲክራታሪያት፣ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት።	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)።	
7.	በሽግግር ፍትህ አላማና ግቦች ላይ የሀገሪቱ ርዕሰ-ብሄር አጭር መልዕክት ተቀርጾ በዋና ዋና ቋንቋዎች በሁሉም ሚዲያዎች እንዲተላለፍ ማድረግ፣ (1)	ሲክራታሪያት፣ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፣ የፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት።	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)።	
8.	በሽግግር ፍትህ አላማ/ግቦች ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ መልዕክት ተቀርጾ በዋና ዋና ቋንቋዎች በሁሉም ሚዲያዎች እንዲተላለፍ ማድረግ፣ (1)	ሲክራታሪያት፣ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት።	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)።	
9.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ ምዕራፍ ክልሎችና ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች የሚኖራቸውን ሚና የሚገልፅ ዘጋቢ ቪዲዮ ዶክመንታሪ ማዘጋጀት፣ ማሰራጨት፣ (1)	ሲክራታሪያት።	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)።	
10.	የአምነት አባቶችና የሀገር ሽግግሎች የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲን በመተባበር ሂደት በሚኖራቸው ሚና ዙሪያ ተከታታይ አገር-አቀፍ የፓናል ውይይቶችን ማካሄድ፣ (3)	ሲክራታሪያት፣ የሀይማኖት ተቋማት ምክር ቤት፣ የክልል መስተዳድሮች።	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)።	
11.	ለፌዴራልና ክልል መንግስት ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች፣ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ለክልል ምክር ቤት አባላት የፖሊሲውን ይዘት እና የትግበራ ሂደትን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፣ (14)	ሲክራታሪያት፣ ከተቋማቱ ጋር በመተባበር	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)።	
12.	በሁሉም ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ለሚገኙ የዞንና የወረዳ ሀላፊዎች የፖሊሲውን ይዘት/የትግበራ ሂደት በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፣ (28)	ሲክራታሪያት፣ ከተቋማቱ ጋር በመተባበር።	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)።	
13.	በአዲስ አበባ/በክልል ደረጃ በሰብዓዊ መብት፣ ግጭት አፈታት፣ የሕግ የበላይነትና ፍትህ ጉዳዮች ላይ ለሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ (awareness, briefing) መድረኮች ማዘጋጀት፣ (10)	ሲክራታሪያት፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር።	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)። ምዕራፍ ሶስት (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)።	
14.	ለፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የፖሊሲው	ሲክራታሪያት።	ምዕራፍ 2።	

	ይዘትና ትግበራ ሂደትን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (2)	ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡	(መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
15.	በሀገሪቱ ለሚገኙ የኒሽርሲቲዎች ማህበረሰብና ከፍተኛ አመራር የፖሊሲ ይዘት/ትግበራ ሂደቱን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (10)	ሴክራታሪያት፡ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
16.	ለዳያሲፓራ ማህበረሰብ ተወካዮች የፖሊሲውን ይዘትና የትግበራ ሂደት በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (በአውሮፓ፡ አሜሪካ፡ በአረብ ሀገራት፡ ውስን የአፍሪካ አገራት) (5)	ሴክራታሪያት፡ ከዳያሲፓራ ኮሚሽን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ከምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
17.	በሽግግር ፍትህ ተቋማት ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጆችና ሌሎች ህጎች ላይ ህዝብ ዝርዝር አስተያየት የሚሰጥበት ከመደበኛው አሰራር የተለየ አገር-አቀፍ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት፡ (ለአንድ ረቂቅ ህግ 5 አገር-አቀፍ መድረኮች)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
18.	የፖሊሲ አማራጭ ሰነዱን፡ የህዝብ ምክክርና ግብአት ማሰባሰብ ሂደት ሪፖርት፡ እና የፖሊሲውን አማርኛና እንግሊዝኛ ቅጂ በህትመት እና በድህረ-ገጾች ማሰራጨት፡	ሴክራታሪያት፡ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፡	
19.	የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲውን የትግርኛ፡ አሮምኛ፡ አፋርኛ፡ ሲዳሞኛ፡ ጉራግኛ እና ሶማሊኛን ጨምሮ - ቢያንስ በአሰር አገራዊ ቋንቋዎች መተርጎም፡ ቅጂውን በህትመት፡ በማህበራዊ ገጾች እና ድህረ-ገጾች ተደራሽ ማድረግ፡	ሴክራታሪያት፡ ከየክልሎቹ ፍትህ ቢሮዎች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፡	
20.	የሽግግር ፍትህ ሂደትን የሚመለከቱ ትምህርቶችን/መልዕክቶችን የያዙ አጫጭር ተከታታይ ዘጋቢ ሺዲዮዎችን የሚያዘጋጅ የዘርፉ ባለሙያ መቅጠር፡ ማሰማራት፡ (1)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፡	
21.	በሰኬታማ የሽግግር ፍትሕ ትግበራ ሂደት ያለፉ አገራት ተሞክሮን የሚያሳዩ ታሪካዊና ምስላዊ ቅንብር ማዘጋጀት፡ ማሰራጨት፡ (2)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
22.	የሽግግር ፍትሕን የተለያዩ ጉዳዮችን የተመለከቱ ድራማና ካርቱን አጫጭር ሺዲዮዎች ማዘጋጀት፡ ማሰራጨት፡ (5)	ሴክራታሪያት፡	ከምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
23.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች (ተጎጂዎች፡ የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች፡ ተፈናቃዮች፡ አካል ጉዳተኞች ወዘተ) የሚኖራቸውን ሚና የሚገልፅ ዘጋቢ ሺዲዮ ዶክመንታሪ ማዘጋጀት፡	ሴክራታሪያት፡ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	

	ልዩ ሁኔታቸውን ግምት ውስጥ ያስገባ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ማድራጀት፡ ማሰራጨት፡ (1)			
24.	ለሚዲያ ተቋማት የሚሰጡ መረጃዎች አይነት፡ መረጃ ስለሚሰጥበት ጊዜ/አግባብ፡ የመረጃ/የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዋና ቀረጽ/የሥራ ስልጠና ስለሚሰጠው አካልና ከሚዲያ ተቋማት ጋር የሚኖር ግንኙነትን የሚገዛ ሁሉን-አቀፍ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ ማዘጋጀት፡ ስራ ላይ ማዋል፡ (1)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
25.	ከሚዲያ ለሚቀርቡ ዋናዎች በመደበኛነት ምላሽ የሚሰጥ ባለሙያ ማዘጋጀት፡ አከራካሪና የብዙሀኑ ሚዲያ ዋና ቀረጽ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አንድ ወጥ ምላሽ ማዘጋጀት፡ ማሳወቅ፡	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
26.	የሚዲያ ተቋማትና ባለሙያዎች ፖሊሲውንና የሽግግር ፍትህ ሂደቱን በተመለከተ የሚያዘጋጁባቸው ዘገባዎች በሙሉ እውቀት ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ ለማድረግ - ለሚዲያ ተቋማት አመራሮች፡ ለዜና እና ፕሮግራሞች ክፍል ዋና ኤዲተሮች፡ ሪፖርተሮች፡ የመንግስት የህዝብ ግንኙነት አመራሮች፡ ለማህበረሰብ-ዐቀፍ ፊደላት ተወካዮችና ለተመዘገቡ የተደበረደቡ ተከታታይ ይዘት-ተኮር ስልጠናዎችን፡ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፡ መስጠት፡ (6)	ሴክራታሪያት፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
27.	የሚዲያ ተቋማት በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ላይ ተከታታይነት ያላቸው የራሳቸው ሳምንታዊ ፕሮግራሞች እንዲቀርቡ ማድረግ፡ የተመረጡ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፡ (በሳምንት አንድ፡ በአመት 52)	ሴክራታሪያት፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፡ የሚዲያ ካውንሰል፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
28.	በፖሊሲ ትግበራ ምዕራፍ የተከናወኑ ስራዎችን በምስል (ስፖት) ማቀናበር፡ ለሚዲያ ተቋማት መላክ፡ በሽግግር ፍትህ፡ በፍትህ ሚኒስቴር ድህረ-ገጾች እና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ማጋራት፡ (26)	ሴክራታሪያት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
29.	የሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደቶች አሁን ሁኔታን የተመለከቱ ጋዜጣዊ መግለጫዎች በአማርኛና እንግሊዝኛ ቋንቋዎች ማዘጋጀት፡ ለሚዲያ ተቋማት መላክ፡ በሽግግር ፍትህና በፍትህ ሚኒስቴር ድህረ-ገጾችና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ማጋራት፡ (12) ጋዜጣዊ መግለጫ ኮንፈረንስ ማካሄድ (4)	ሴክራታሪያት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
30.	በሁሉም የሽግግር ፍትህ ሂደት የሰነድና ዜና ዝግጅቶች ላይ የሚሰፍር ቋሚ ታግላይን	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	

	ማዘጋጀት፡ ጥቅም ላይ ማዋል፡ (“የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት በሀገር መሪነትና ህዝብ ባለቤትነት እውን ይሆናል”) (1)			
31.	በመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ለሚዲያዎች በሚሰጥ ወቅታዊ ጋዜጣዊ መግለጫዎች የሽግግር ፍትሕ ጉዳይ መደበኛ አጀንዳ እንዲሆን ማድረግ፤ ከአመራሮች ጋር ውይይት ማካሄድ፤ ውሳኔ ማሳለፍ፡	ሴክራታሪያት፡ የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፡	
32.	የሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደቶች አሁንም ሁኔታን በተመለከተ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የውጭ አገራት ዲፕሎማቲክ ሚሲዮኖች፡ ዓለም-አቀፍ ተቋማትና የልማት አጋሮች መደበኛ የመረጃ ልውውጥ (briefing) መድረኮችን ማዘጋጀት፡ (4)	ሴክራታሪያት፡ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	

9. ሕጎች የማውጣት ስራ

በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ሥርዓትን በተሟላ መንገድ ተግባራዊ የማድረግ ስራ የተለያዩ ህጎች ማውጣትን ይጠይቃል። በሽግግር ፍትህ ፖሊሲው ላይ ግልፅ አቅጣጫ ከተሰጠባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ አዲስ የይዘት ሕግ ማዕቀፍ (substantive law) ዝግጅትን የሚመለከት ሲሆን፡ ሁለተኛው ወደፊት የሚደራጁ ተቋማት የማቋቋሚያ ህጎች ማውጣትን የሚመለከት ነው።

ስለሆነም በፖሊሲ ሰነዱ የተመለከቱ ጉዳዮችን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የህግ ማእቀፎችን ምንነት በፍጥነት-ካርታው ላይ በግልጽ እንዲዘረዘሩ ተደርጓል።

9.1. አዲስ የሕግ ማዕቀፍ የሚወጣለት ጉዳይ እና የረቂቅ ዝግጅት

አዲስ የይዘት ሕግ ማዕቀፍ የሚወጣለት ጉዳይን በተመለከተ በፖሊሲው ላይ የተቀመጠው ተቀዳሚ ስራ ‘የዓለም-አቀፍ ወንጀሎች አዋጅ’ ዝግጅትን የሚመለከት ነው። ይህ የስራ ሂደት በዋናነት፡

- በሀገሪቱ የወንጀል ሕግ ውስጥ ያልተካተቱ ዓለም-አቀፍ ወንጀሎችን (በተለይም በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፡ ከፍርድ ውጭ ሰው መግደል፡ ሰው ማስቃየት፡ ሰው መሰወር፡ ከባድ ጾታዊ ጥቃት እና የተወሰኑ የጦር ወንጀል) ሀገሪቱ ከተቀበለቻቸው ዓለም-አቀፍ ስምምነቶች ጋር በማጣጣም አዲስ የሕግ ማዕቀፍ መቅረጽ፤
- እንዲሁም ዓለም-አቀፍ ወንጀሎችን በማካተት የሚወጣው ሕግ መሰረት የዓለም-አቀፍ የልማድ ሕግ (customary international law) እንደመሆኑ መጠን የተፈጻሚነት ወሰኑ ሕጉ ከሚጸናበት ቀን በፊት የተፈጸሙ ዓለም-አቀፍ ወንጀሎችን በሚያቅፍ አግባብ እንዲመሰረት የሚፈቅድ የሕግ መርህ መመሰረትን የሚያካትት ነው።

በፍጥነት-ካርታው ላይ የሕግ ማርቀቅ ስራ ለማጠናቀቅ የተቀመጠው የጊዜ ማዕቀፍ ለሕጉ መነሻ የሚሆን የዳሰሳ ጥናት ዝግጅት የሚወስደውን ጊዜ፡ በረቂቅ ሕጉ ላይ የሚደረጉ ምክክሮችን፡ ረቂቁን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ልኮ ለማስፀደቅ የሚወስደውን ጊዜ፡ እና ሂደቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቆይበትን ጊዜ ታሳቢ በማድረግ የተዘጋጀ ነው።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
--	---------------------	----------------------	--------------------	-------------------

33.	<p>የአለም-አቀፍ ወንጀሎች አዋጅ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - የረቂቅ ዝግጅት: - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብአት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት: - የረቂቅ ይዘት ክለሳ: - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማስጸደቅ: - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ: - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን: 	<p>ሲክራታሪያት:</p> <p>ከፍትህ ሚኒስቴር:</p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር:</p>	<p>ምዕራፍ 1: (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም):</p> <p>ምዕራፍ 2: (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም):</p>	
-----	---	---	---	--

9.2. የሽግግር ፍትህ ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች ዝግጅት

የሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደትን ውጤታማነት ከሚወስኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ እና ዋናው በፖሊሲው ላይ የተቀመጡ ዓላማዎችን የሚተገብሩ ነጻ እና ገለልተኛ ተቋማት ማቋቋም ነው። በፖሊሲው እሴብ መሰረት እነዚህን ተቋማት - ተገቢ ስልጣን፣ ሀላፊነት፣ የአሰራር ሥርዓትና ተያያዥ ገዢ መርሆችን ባካተተ አግባብ እንዲቋቋሙ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።

በዚህ ረገድ የሚዘጋጁ የሽግግር ፍትህ ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች - በውስጣቸው የተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮችን ሁሉን-አቀፍ በሆነ መልኩ በመያዝ የሚወጡ ይሆናል።

ስለሆነም ፖሊሲውን በሙሉ ሀይል የሚተገብሩ ተቋማትን ከማደራጀት አንፃር የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት የሚከተሉት ናቸው።

ሀ) የወንጀል ምርመራና ክስ ስራዎች።

የወንጀል ምርመራና ክስ ስራ የሚያከናውን የሽግግር ፍትህ ልዩ አቃቤ ሕግ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅት በውስጡ የሚከተሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች በሚያካትት አግባብ እንዲወጣ ይደረጋል።

- የወንጀል ተጠያቂነት የሰራ-ነገር ወሰን የሚያርፍባቸው ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች/ከባድ ወንጀሎችን ሰፊ ካለ ማእዘን በማየት ለመለየት የሚያስችል ግልፅ መሰፈርት ዝግጅት።
- የወንጀል ተጠያቂነትን የግል ወሰን (personal jurisdiction) በተመለከተ በሰብአዊ መብት ጥሰት/ከባድ ወንጀል አፈፃፀም ከፍተኛ የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው አዋጮች የሚለዩበት ግልጽ የሕግ ሥርዓት ማስቀመጥ።
- የወንጀል ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ልዩ የምርመራና ክስ ስርዓት ማቋቋም። የወንጀል ምርመራ እና ክስ ስራ በተሟላ ሁኔታ ለመተግበር የሚያስችል። በሽግግር ፍትህ ሂደት የሚታዩ ወንጀሎችን ልዩ ባህሪ መሰረት ያደረገ የህግ አሰራር ማቆም (በሕገ-መንግስቱ፣ በወንጀል ሕጉ እና በወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕጉ ላይ ከምርመራና ክስ ጋር በተያያዘ የተቀመጡ መርሆዎች እና ድንጋጌዎችን የሚያጠናክር)።
- በክስና ምርመራ ሂደት የሚተገብሩ የሥነ-ሥርዓት እንዲሁም የማስረጃ ህጎች ጸታዊ ጥቃት የፈጸሙ አዋጮችን ተጠያቂነት ማረጋገጥ በሚያስችሉ መልኩ መመስረት።
- በፖሊሲው የተካተቱ ወንጀሎችን በተመለከተ የወንጀል ሙሉ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ እንዲቻል በህገ-መንግስቱ የተቀመጡ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ያለመከሰስ መብት ተፈፃሚነት እንዳይኖረው የሚያስችል መርህ መመስረት።

- በሀገር ውስጥ የማይገኙ ከፍተኛ ደረጃ የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው አዋጮች ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ከሚገኙበት አገር ተላልፈው እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችል የሕግ አሰራር ማቆም፤
- የማበረታቻ ድጋፍ ወይም ሽልማት የሚሰጥበት ሥርዓት፣ በመደበኛ ምርመራ ሊደረሰበት የማይችል ከፍተኛ ደረጃ የወንጀል ተሳትፎ አዋጭ ለጠቆመ ወይም ማስረጃ ላቀረበ ሰው የሚሰጥ የማበረታቻ ድጋፍ/ሽልማት አሰራር በህግ ማቆም፤
- ከፍተኛ ደረጃ የወንጀል ተሳትፎ ባላቸው አዋጮች ላይ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች ስለሚሰጣቸው የደህንነት ዋስታና የሰነድ አገልግሎት ድጋፍ ሥርዓትን የሚያደራጅ የሕግ ማዕቀፍ ማውጣት፤

ለ) የእውነት ማፈላለግ፣ ይፋ ማውጣት፣ የእርቅ፣ የምህረት እና ማካካሻ ስራዎች፡

- የእውነት ማፈላለግ፣ ይፋ ማውጣት፣ የእርቅ፣ የምህረትና ማካካሻ ተግባራትን የሚያከናውን ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት፤
- እውነት የማፈላለግ/ይፋ ማውጣት እና የእርቅ ስራዎች ስራ-ነገር ተፈጻሚ የሚሆንባቸው ጉልህ የሰብዓዊ መብት ዋስታዎች እና ሂደቱ የሚሸፍናቸው አዋጮች ወሰን በሕግ መደንገግ፤
- ምህረት በቅድመ-ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ የሚሰጥበትን ዝርዝር አግባብ፣ እንዲሁም ምህረት የማይሰጥባቸው የወንጀል አይነቶች/ተሳትፎዎችን በሕግ መመሰረት፤
- የተጎጂዎች መልሶ ማቋቋም/ዘላቂ ማካካሻ ስርዓት የሕግ ማዕቀፍ መመሰረት፤

ሐ) የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎት

- ክሶችን የመስማትና ውሳኔ የመስጠት ተግባራትን የሚያከናውነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ልዩ ችሎት ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅት፤
- ችሎቶቹ የሚኖራቸው ጉልህ ዋስታዎች/ወንጀሎችን የማየት የመጀመሪያ፣ የይግባኝ እና የሰበር ዳኝነት ስልጣን መመሰረት፤
- የዳኞች መለየት/ማጥራት፣ ማገለል እና ከሀላፊነት አነሳስ የሚመለከቱ ጉዳዮችን መደንገግ፤
- የልዩ ፊደላት ፊደል ፅህፈት ቤት፣ የተከላካይ ጠበቆች፣ እና የጉዳተኞች ድጋፍ ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት አደረጃጀት ማቆም፤

መ) የሕግና ተቋማዊ ማሻሻያ ስራ

- የህግና ተቋማዊ ማሻሻያ ስራዎችን የሚያከናውን ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት፤

የሽግግር ፍትህ ተቋማት የማቋቋም ስራን በተመለከተ በፍትህ-ካርታው ላይ የተቀመጠው የጊዜ ማዕቀፍ - የየተቋማቱ ማቋቋሚያ ረቂቅ ሕጎች ለማዘጋጀት የሚወሰደውን ጊዜ፣ በረቂቅ ህጎቹ ላይ የሚካሄዱ የህዝብ ምክክሮች፣ ረቂቆችን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልኮ ለስማፀደቅ የሚወሰደውን ጊዜ፣ እና የተቋማቱን ፅህፈት ቤትና የሰው ኃይል ለማደራጀት የሚያስፈልገውን ጊዜ ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ነው።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
34.	የሽግግር ፍትህ ልዩ አቃቤ ሕግ ተቋም ማቋቋሚያ ሕግ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት ስራዎች፡ - የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋምን ነጻና	ሴክራታሪያት፣ ከፍትህ ሚኒስቴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 2፡	

	<p>ገለልተኛ አድርጎ ከማቋቋም አንጻር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ መለስተኛ የዳሰሳ ጥናት ማክናወን (በዋናነት በተቋሙ አደረጃጀት፣ የሃላፊዎች አጀንዳ፣ ለሹመት ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፣ የዐቃብያን ሕግና መርማሪዎች አጀንዳ እና አነሳሴ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት የሰራ ዘመን፣ የልዩ ዐቃቤ ህግ ተቋሙ ስልጣንና ተግባር፣ የበጀት ነፃነት፣ ከሌሎች ተቋማት ጋር የሚኖረው ግንኙነትና ቅንጅታዊ አሰራር፣ እና በሰራ ላይ ያሉ ህጎች ተፈጻሚነት ላይ ያተኮረ)፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋምን አደረጃጀት፣ ስልጣን፣ ተግባር የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ማዘጋጀት፡ - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፡ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፡ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፡ - የሚተገብር አካልን ማሰልጠን፡ - የተቋሙን ፅህፈት ቤት እና ሰው ኃይል የማደራጀት ስራ፡ 	<p>የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡</p>	<p>(መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p>	
<p>35.</p>	<p>የእውነት ማፈላለግ/ማውጣት፣ የእርቅ፣ ምህረትና ማካካሻ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የእውነት ማፈላለግ፣ ይፋ ማውጣት፣ እርቅ፣ ምህረትና ማካካሻ ተግባራትን ነጻነት፣ ገለልተኛነት፣ ተቀባይነት እና ተአማኒነትን በሚያረጋግጥ መንገድ ከመተባበር አንጻር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ የዳሰሳ ጥናት ማክናወን (በዋናነት በተቋሙ አደረጃጀት፣ የሃላፊዎች አጀንዳ፣ ለሹመት ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፣ የኮሚሽኖች አጀንዳ/አነሳሴ፣ የሰራ ዘመን፣ የተቋሙ ስልጣንና ተግባር፣ የበጀት ነፃነት፣ ከሌሎች ተቋማት ጋር የሚኖረው ግንኙነት/ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያተኮረ)፡ - የኮሚሽኑን ስልጣን፣ ተግባራትና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡ 	<p>ሴክራታሪያት፣ ከፍትህ ሚኒስቴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡</p>	<p>ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፣ ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - የተገኝዎች መልሶ ማቋቋም፣ ዘላቂ ማካካሻ ስርዓት ሕግ ማጠቃለያ ማካተት፤ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማከናወን፤ - የረቂቅ አዋጁ ይዘት ክለሳ፤ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፤ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፤ - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፤ - የተቋሙን ፅህፈት ቤትና ሰው ኃይል ማደራጀት ስራ፤ 			
36.	<p>የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደራጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - ነጻና ገለልተኛ ችሎት ከማቋቋም አንጻር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ የዳሰሳ ጥናት ማከናወን (በዋናነት የልዩ ችሎቱ አደራጃጀት፣ ልዩ ችሎቱ የሚያያቸው ጉዳዮች አይነት ዝርዝር፣ ዳኛ ሆኖ ለመሾም ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፣ ዳኞችን በተመለከተ ህዝብና ባለድርሻ አካላት ጥቅማ እና አስተያየት የሚሰጡበት/የልዩነት እና ማጥራት ሥርዓት፣ የዳኞች ስብጥር፣ በልዩ ችሎቱ በአማካሪነት እና በአሰልጣኝነት የሚሰሩ ባለሙያዎች፣ የልዩ ችሎቱ ሬጂስትራሪ፣ የተገኝዎች ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት፣ የተከላካይ ጠበቆች ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት፣ ዳኞች የሚነሱበት እና የሚተኩበት ሥርዓት ላይ የሚያተኩር)፤ - የልዩ ችሎቱን ስልጣንና ተግባራት እና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፤ - ከባለድርሻ አካላት ጋር አምስት የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማከናወን፤ - የረቂቅ አዋጁ ይዘት ክለሳ፤ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፤ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፤ - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፤ 	<p>የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ከሲክሬታሪያት፣ ፍትህ ሚኒስቴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡</p>	<p>ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ገሰ 2016 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p>	

37.	<p>የህግና ተቋማዊ ማሻሻያ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና አደረጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የልዩታ፡ ማጥራትና ማሻሻያ ስራዎችን ነጻነት፣ ገለልተኛነት፣ ተቀባይነትና ተአማኒነትን በሚያረጋግጥ መንገድ ከመተግበር አንፃር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ ጥናት/የአውድ ትንታኔ ማከናወን፡ - የልዩታ፡ ማጥራትና ማሻሻያ ስርዓትን የሚመራ፡ የኮሚሽኑን ስልጣንና ተግባራት እና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚይነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማከናወን፡ - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፡ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማስጸደቅ፡ የጸደቀውን ሕግ ማስተዋወቅ፡ - አዋጁን የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፡ - የተቋሙን ፅህፈት ቤትና ሰው ኃይል ማደራጀት ስራ፡ 	<p>ሴክራታሪያት፡ ከፍትህ ሚኒስቴር፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡</p>	<p>ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 4፡ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡</p>	
-----	---	--	--	--

10. የሽግግር ፍትህ ተቋማት አቅም ግንባታ ስራ

ለሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ትግበራ የሚቋቋሙ ተቋማትን በተመለከተ የአቅም ግንባታ ስራዎችን በጥንቃቄ ማቀድና መተግበር ያስፈልጋል። የአቅም ግንባታ ስራዎቹ በአጭርና በረጅም ጊዜ እቅድ ማእቀፍ የሚከናወኑ ይሆናል። በዋናነትም ስራዎቹ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ይከናወናሉ።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
38.	<p>አዲስ የሚቋቋሙ የሽግግር ፍትህ ተቋማት ፖሊሲውን በሙሉ አቅማቸው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለማስቻል የሚከተሉት መሰረታዊ የአቅም ግንባታ ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - አዲስ ለሚቋቋሙ ተቋማት አመራሮች በፖሊሲውና ትግበራ ሂደቶች፡ በተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች ይዘት፡ በሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ሚና ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን መስጠት፡ (4) - ተቋማቱ ባለሙያዎች ተመሳሳይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች መስጠት፡ (4) - የሽግግር ፍትህ ተቋማትን በገንዘብ፣ በቁሳቁስ እና በቴክኒክ ሊደግፉ የሚችሉ የልማት አጋሮች እና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በዘርዘር መለየት፡ የባለድርሻ አካላት ልዩታ (Stakeholdes Mapping) ማዘጋጀት፡ (1) 	<p>ሴክራታሪያት፡</p>	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<p>- በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት የልማት አጋሮችና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በሚኖራቸው ሚና ላይ ዎርክሾፕ ማዘጋጀት። (1)</p>			
39.	<p>በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት በተለይ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋም አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ዝርዝር ስራዎች ይከናወናሉ፦</p> <ul style="list-style-type: none"> - የተቋሙ አመራሮች፣ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በዓለም-አቀፍ ወንጀሎች የምርመራና ክስ ቴክኒካዊ አሰራሮች ላይ የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው አማካሪዎች መቆጠር። (2) የአማካሪዎች ምልመላ/ሚና ጋይድላይን ማዘጋጀት። (1) - በሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ትግበራ፣ በዓለም አቀፍ ወንጀሎች ምርመራ እና ክስ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ቴክኒካዊ ስልጠና የሚሰጡ ተቋማት/ባለሙያዎችን መለየት፣ ስልጠናዎች መስጠት። (4) - የወንጀል ምርመራና ክስ ስርዓት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የሚያስችል የወንጀል ምርመራ፣ ክስና ማስረጃ አስተዳደር ስርዓት (Case Management System) ማበልጸግ። (1) - ተጎጂ-ተኮር የምርመራና ክስ አሰራርን በተመለከተ የስልጠና ማንዋል ማዘጋጀት። (1) - የተቋሙ አመራርና የተመረጡ አቃቤ ህግ በወንጀል ምርመራና ክስ ስራ ሂደት ስኬታማ ታሪክ ባላቸው የአፍሪካና ሌሎች አገራት የሰራ ጉብኝት/የልምድ ልውውጥ መርሀ-ግብሮችን ማመቻቸት። (3) - የሙብት ጥሰት ስለባዎችን ጨምሮ ማንኛውም ሰው ባለበት ሆኖ የወንጀል ድርጊት ጥቆማና ማስረጃ የሚያቀርብበት ነጻ የሰልክ ጥሪ ማዕከል፣ ድህረ-ገፅ ማደራጀት። (1) - የተቋሙን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎች፣ የምስክሮች ቃል፣ መዝገቦችና ሌሎች ሰነዶችን ሰብሰቦ ለማቆየት የሚያስችል ዳታ-ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ። (1) 	<p>ሴክራታሪያት፣ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋም።</p>	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	
40.	<p>የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎት አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፦</p> <ul style="list-style-type: none"> - የፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች፣ የችሎት ሰብሳቢዎች፣ ዳኞች፣ ሪጂስትራሮች፣ ተከላካይ ጠበቆችና የተጎጂዎች ድጋፍ ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት ባለሙያዎችን በዓለም አቀፍ ወንጀሎች የክስና ክርክር መስማት፣ ችሎት አመራር፣ ውሳኔ አሰጣጥና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ 	<p>የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ሴክራታሪያት።</p>	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<p>ያላቸው ባለሙያዎች መቅጠር የሚያስችል ጋይድላይን ማዘጋጀት፡ (1) ቅጥር ማካሄድ፡ (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - በሽግግር ፍትሕ ሂደት የዓለም አቀፍ ወንጀሎች ምርመራ፡ ክስና ክርክር፡ የችሎት አመራር፡ ውሳኔ አሰጣጥ፡ ተጎጂ-ተኮር የፍርድ ሂደትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፡ (3) - የችሎት ፕሬዝደንቶች፡ የችሎት ሰብሳቢዎች እና የተመረጡ ዳኞች በስኬት በሚጠቀሱ የአፍሪካና ሌሎች አገራት ጉብኝት በማድረግ በሽግግር ፍትሕ የወንጀል ክስና ክርክር ሂደት፡ የችሎት አመራርና ውሳኔ አሰጣጥ ጉዳይ ላይ ከአገራት/ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፡ (3) - የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎቶችና (እንደአስፈላጊነቱ) በየክልሎች የሚደራጁ ምድብ ችሎቶች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት እንዲደገፉ ለማድረግ የሚያስችሉ ግብቶችን ማሟላት፡ ለዚህ የሚያስፈልግ የተፈላጊ መሰረተ-ልማት ቴክኒካል ጋይድላይን ማዘጋጀት፡ (1) - የችሎቱን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፡ መረጃዎችን፡ የምስክሮች ቃል፡ መዝገቦችና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፡ (1) - የተቋሙን የሥራ ስፋትና ውስብስብነት ታሳቢ ያደረገ በቂ በጀት፡ የሰው ኃይልና ግብዓት ዝርዝር ማዘጋጀት፡ 			
41.	<p>የእውነት ማፈላለግ፡ ምህረትና ማካካሻ ኮሚሽን አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - በጉልህ አለም-አቀፍ ወንጀሎች ምርመራና ክስ፡ በአማራጭ ግጭት መፍቻ መንገዶች፡ የእውነት ማፈላለግና ይፋ ማውጣት ሥርዓት ፡ በምህረትና ይቅርታ አስተዳደር እና ተመራጭ የማካካሻ ስራዎች አካሄድ ላይ ተቋሙን እና ሀላፊዎችን የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን መቅጠር የሚያስችል ጋይድላይን ማዘጋጀት፡ (1) ቅጥር ማካሄድ፡ (2) - በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የሚሰጥ ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና ማዘጋጀት፡ (5) - ኮምሽኖችና ውሰን የተቋሙ ባለሙያዎች በስኬት በሚጠቀሱ የአፍሪካ ወይም ሌሎች አገራት ጉብኝት በማድረግ ከአገራት ወይም ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፡ (3) 	<p>ኮሚሽን፡ ሴክራታሪያት፡</p>	<p>ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተያያዙ የታሪክ መዝገቦችን፣ የተገኝዎች ምስክርነት ቃልና ሌሎች ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ እና ለማቆየት የሚያስችል የኮሚሽን ፊዚካል አርካይብ እንዲደራጅ ተክኒካል መዘርዘር ማውጣት፤ (1) - መሰረተ-ልማቱን እና ሙዝየም ማደራጀት፤ (1) - የኮሚሽኑን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎችና የምስክሮች ቃል፣ መዝገቦችንና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ሽርቶል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፤ (1) 			
42.	<p>የተቋማዊ ማሻሻያ ተቋም አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ የሚከናወኑ ተቋማዊ ማሻሻያ ስራዎች ምክንት፣ አስፈላጊነት እና ዝርዝር አካሄድ ላይ ተቋሙንና ሀላፊዎቹን የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን መቅጠር የሚያስችል ጋይድላይን ማዘጋጀት፤ (1) ቅጥር ማካሄድ፤ (1) - ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የሚሰጥ ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና ማዘጋጀት፤ (5) - ኮምሽኖችና የተመረጡ የተቋሙ ባለሙያዎች በስኬታማነት በሚጠቀሱ የአፍሪካና ሌሎች አገራት ጉብኝት በማድረግ ከአገራት/ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፤ (3) - የኮሚሽኑን ስራዎች ለማዘመን እና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎችንና የምስክሮች ቃል፣ መዝገቦችንና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ሽርቶል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፤ (1) 	<p>ተቋም/ኮሚሽን፡</p> <p>ሴክራታሪያት፡</p>	<p>ምዕራፍ 4፡</p> <p>(መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

11. በሽግግር ፍትህ ትግበራ የክልሎችን ተሳትፎ እና ሀላፊነት ለመለየት/ለማሳለጥ የሚከናወኑ ዝርዝር ስራዎች

11.1. መግቢያ

የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ሊያሳካው ከሚሻው ዓላማ አንፃር - በሀገር-አቀፍ ደረጃ የሚሳለጥ አንድ ወጥ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ትግበራ ሊኖር ይገባል። እንዲያም ሆኖ የሽግግር ፍትህ ስራ እንዲፈታቸው ከሚታሰቡ ጉዳዮች ይዘት፣ ብዛት፣ አካባቢያዊ ስርጭትና ውሳኔ-ሰነድ አንፃር ክልሎች ግልፅ ሀላፊነቶችን በመሸከም በትግበራ ምዕራፎች እንዲሳተፉ ማድረግ ተገቢ ነው።

በመሆኑም በቀጣይ ወራት - የሽግግር ፍትህ ተቋማትን ለመመስረት የሚወጡ ህጎች የሚያስቀምጡት ዝርዝር አሰራር እንደተጠበቀ ሆኖ - ክልሎች በአገራዊና አካባቢያዊ የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ አውድ የሚኖራቸውን ሀላፊነት በቅልጥፍና እና ውጤታማነት እንዲወጡ ከማስቻል አንፃር የተለያዩ ተግባራት ይከናወናሉ።

11.2. ክልሎች በሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ የሚኖራቸው ሀላፊነት

በፌዴራል የሽግግር ፍትህ ተቋማት የሰራተኛ ስልጣን ማዕቀፍ ስር በሚወድቁ ጉዳዮች ማዕቀፍ፡

- ክልሎች ለፌዴራል ተቋማት የሚሰጡት ድጋፍና ትብብር ይዘትን የሚያመለክት፤⁵
- እንዲሁም ከአገር-አቀፍ የሽግግር ፍትህ መሰረታዊ መርሆች ጋር በተናበበ አግባብ - በክልሎች ሙሉ ባለቤትነት፣ ሀላፊነት - ገለልተኛ እና ፍትህዊ አሰራር በመዘርጋት የሚከናወኑ ክልል-አቀፍ የእውነት ማረጋገጫ፣ የእርቅና ማካካሻ የሽግግር ፍትህ ስራዎችን ዝርዝር የሚያመለክት ቴክኒካል ሰነድ ይዘጋጃል።

ለዚህ አላማ - ክልሎችና የአገራዊው የሽግግር ፍትህ ስራዎች ቅንጅታዊ አመራር መድረክ በጋራ በመሆን የግንኙነት እና አሰራር ሥርዓት ይቀርባሉ።

ሁሉን-አቀፍ በሆነ አገራዊ የማካካሻ ሥርዓት ማዕቀፍ ክልሎች የሚተገብሯቸው የማካካሻ ስራዎች (ካሳ፣ ማገገሚያ፣ ወደ ነበሩበት መመለስ፣ እርካታ፣⁶ እና ያለመድገም ዋስትና) አይነትን፣ ሂደትን፣ አተገባበርና አመለካከት የጊዜ ሰሌዳን የሚመራ ማንዋል በጋራ ይዘጋጃል።

በክልሎች ደረጃ ዋስትና እንዲፈጸሙ ያስቻሉ የሕግ ማዕቀፎችና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ውሰን ተቋማትን በተገቢ መልክ ለመለየት፣ ለማግለጫና ለመለወጥ የሚረዳ ስትራቴጂ ይዘጋጃል። ተቋማትን የመገንባት ስራ ይከናወናል።

እንዲሁም ክልሎች - ከአገራዊ የሽግግር ፍትህ ቅንጅታዊ አመራር አደረጃጀት እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት - በታችኛው መዋቅር የሚገኝ ህዝብ የሽግግር ፍትሕ ሂደቱን በተመለከተ ተገቢ ግንዛቤና አመኔታ እንዲኖረው ለማድረግ፣ ተሳታፊነቱን ለማረጋገጥ፣ የህዝቦችን ሰላም ለማጎልበት እና በጉዳዩ ላይ የአላማ አንድነት ለማጠናከር የሚያስችሉ ተከታታይና የተደራጁ የህዝብ ንቅናቄ መድረኮች ያዘጋጃሉ።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተገበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
43.	በሽግግር ፍትህ አተገባበር የክልሎችን ተሳትፎ እና ሀላፊነት ዝርዝር የሚያስቀምጥ ሁሉን-አቀፍ መሪ ሰነድ (Comprehensive Guiding Document) ማዘጋጀት፡ (1)	ሴክራታሪያት፣ ከክልሎች ጋር የሚፈጥረው ቅንጅታዊ አሰራር፡	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
44.	በክልሎች ደረጃ ዋስትና እንዲፈጸሙ ያስቻሉ የሕግ ማዕቀፎችና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ውሰን ተቋማትን በተገቢ መልክ ለመለየት፣ ለማግለጫ እና ለመለወጥ የሚረዳ ቴክኒካል ሰነድ ማዘጋጀት፣ የተቋማዊ ሪፎርም መርሆችን መግለጫ፣ ትግበራ መጀመር፡	የክልል ፍትህ ቢሮዎች፣ መስተዳድሮች፡	ምዕራፍ 4፣ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡	

12. የባህላዊ ፍትህ ስርዓቶች ሚና

⁵ የክልሎች ተሳትፎ ዝርዝርን በተመለከተ - የሚዘረዘረው ሥርዓት ትኩረት በሚከተሉት ተግባራት ላይ ሊሆን ይችላል፡- ለሀገር ጠቃሚ የሆኑ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶችን መለየት/መምረጥ፣ ተጎጂዎችን መለየት፣ የማካካሻ ስራን በገንዘብ መደገፍ፣ ተጎጂዎችን መልሶ ማቋቋም፣ የዋስትና ታሪክን ለማክም የሚረዱ ማስታወሻዎችን ማዘጋጀት፣ ለሽግግር ፍትህ ሂደቱ መሳካት የሚፈለጉ ማስረጃዎችን ማቅረብ፣ የውይይት ጊዜና ቦታዎች ማዘጋጀት፣ ሎጂስቲክስን ማሳለፍ፣ ዋጋተኞችን ሪፖርት ማድረግ/ለፍርድ ማቅረብ፣ የሚያስተዳድሩት ህዝብ በሽግግር ፍትሕ ሂደቱ ላይ አመኔታ እንዲኖረው የግንዛቤ መድረኮችን ማዘጋጀት፣ የህዝቦች አብርካታ እና ግንኙነት የሚያጠናክሩ ስራዎችን መሰራት፣ የክልሉን ህዝብ ተሳታፊነት ማረጋገጥ፣ ለተቋማዊ ሪፎርም ዝግጁ መሆን፣ የጸዋታ አገዛ ማድረግ።

⁶ የትግበራ ስራዎች የዋስትና ሙሉ ሀቅ ማረጋገጫ/ይፋ ማውጣት፣ እንደ መንግስት ለተፈጸሙ በደሎች በተለያዩ መንገድ በይፋ ይቅርታ መጠየቅ (ለምሳሌ ለተለዩ ተጎጂዎች የይቅርታ ደብዳቤ መጻፍ)፣ የመታሰቢያ/ማስታወሻ ክንፍዎች ማዘጋጀት/ለያሚዎች መስጠት ያካትታል።

ኢትዮጵያ በርካታ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች ያሏቸው ማህበረሰቦች አገር እንደመሆኗ መጠን - እነዚህ ሥርዓቶች በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ሚና እንዲኖራቸው ማድረግ ይገባል።

ባህላዊና ሃይማኖታዊ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች በአገራዊና አካባቢያዊ የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ አውድ የሚኖራቸውን ሀላፊነት እንዲወጡ ከማድረግ አንፃር የሚከተሉት ዝርዝር ተግባራት ይከናወናሉ።

ክልሎች በአገር-አቀፍ የሽግግር ፍትህ ስራ የሚሳተፉ ባህላዊ የግጭት አፈታት ሥርዓቶችን በሚቀመጡ ግልፅ መመዘኛዎች መሰረት ይለያሉ። ያሳውቃሉ። ለዚህ የሚሆን ዝርዝር ቴክኒካል ማንገድ ይዘጋጃል። ሰነዱ፦

- ባህላዊና ሃይማኖታዊ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች በሽግግር ፍትህ ሂደት የፌዴራል መንግስትን ሆነ ክልሎችን በማገዝና ከሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት በእውነት ማፈላለግ፣ በእርቅ፣ ተጠያቂዎች ለፍትህ እንዲቀርቡ በመርዳት፣ እና በማካካሻ ስራዎች የሚኖራቸውን ሚና፣
- እንዲሁም ተቋማቱ የሚለዩበት መመዘኛ፣ ሀላፊነትና እውቅና የሚያገኙበትን አግባብ፣ ገለልተኛነታቸውን፣ ነጻነታቸውንና ተግማኒነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተጠባቂ አነስተኛ ማሻሻያዎችን፣ እና
- ጉዳዮችን ተጎጂ-ተኮር በሆነ አግባብ ማከናወን እንዲችሉ የሚያግዙ የአደረጃጀት እና ይዘት ስልጠና ስራዎች የሚከናወኑበትን አግባብ የሚዘረዝር ይሆናል።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
45.	በሽግግር ፍትህ ስራ የሚሳተፉ ባህላዊ የግጭት አፈታት ሥርዓቶች መለያ እና ማሳወቂያ አሰራር፣ የሚኖራቸው ሀላፊነት፣ እና ስራቸውን የሚያከናውኑበትን አግባብ የሚዘረዝር ማንገድ ዝግጅት። (1)	ክልሎች እና ከባቢያዊ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከሲክራታሪያቱ ጋር የሚፈጠሩት ትብብር።	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)።	
46.	የተመረጡ ባህላዊ የግጭት አፈታት ተቋማትን አቅም የመገንባት ስራ። (2 ዙሮች)	ክልሎች እና ከባቢያዊ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከሲክራታሪያቱ ጋር የሚፈጠሩት ትብብር።	ምዕራፍ 4፣ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)።	

13. ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች በትግበራ ሂደት የሚኖራቸውን ሚና ለመለየት/ለማስፈፀም የሚከናወኑ ተግባራት

13.1. አጠቃላይ ስራዎች

የሽግግር ፍትህ የትግበራ ሂደት የከባድ ሰብአዊ መብት ጥሰት ስለባዎችን ጨምሮ ልዩ ትኩረት ለሚሹ እና ለጉዳት ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም ለሴቶች፣ ለህጻናት፣ ለወጣቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ ለአረጋውያን እና ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ልዩ ፍላጎት እና ጥቅም ትኩረት በሚሰጥ አግባብ ሊከናወን ይገባል።

በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት የተጋላጭ ህብረተሰብ ክፍሎችን ተሳትፎ እና ጥበቃ ከማረጋገጥ አንፃር የሚከተሉት ተግባራት ይከናወናሉ።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
47.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ የተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎች ተሳትፎ ዝርዝር ስትራቴጂ ማዘጋጀት፣ መተግበር። (1)	ሲክራታሪያት፣ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ እና አጋሮች ጋር በመቀናጀት።	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)።	

48.	የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ስራዎች የተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎችን ድምፅ እና ተሳትፎ ባረጋገጠ አግባብ መከናወናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል መደበኛ የክትትል ሥርዓት (Monitoring Mechanism) ማዘጋጀት፤ መደበኛ የክትትል ስራዎች ማከናወን (2)፤	የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና የሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ድርጅቶች ቅንጅት፤	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፤	
49.	የሽግግር ፍትህ ተቋማት አደረጃጀት የተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚችል የሰራ ክፍል እንዲኖራቸው ማድረግ፤	ሴክራታሪያት፤	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፤ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፤	

13.2. ለጾታ ጥቃት ስለሰዎች ልዩ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት የሚተገበሩ ተጨማሪ እርምጃዎች

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተገበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	ቦታ (ቦሌ)
50.	የወንጀል ተጠያቂነት ስራ ሂደቶች ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ምቹ፣ አሳታፊና ደህንነትን ያስጠበቀ ማድረግ፤ ይህን የሚያግዝ ራሱን የቻለ ንዑስ መዋቅር ማደራጀት፤ (1)	ሴክራታሪያት፤ ከኮሚሽኖች እና ሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፤	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፤	
51.	በአጭር ጊዜ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የሰነድ ምክር እና የህክምና ድጋፍ የሚቀርብበት ሁሉን-አቀፍ ዘላቂ አደረጃጀት/ሥርዓት እንዲመሰረት ማድረግ፤ የጾታ ጥቃት ስለባ አገልግሎት መሰረተ-ልማቶችን (አንድ ማእከሎች፣ ማገገሚያ ተቋማት) ማጠናከር፤ መርሀ-ግብሮችን መንደፍ፣ መተግበር፤	ሴክራታሪያት፤ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፤	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፤	
52.	በአጭር ጊዜ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የሰነድ ምክርና የህክምና ድጋፍ የሚቀርብበት ጊዜያዊ አደረጃጀት መመስረት፣ ማጠናከር፣ ስራዎችን መተግበር፤	ሴክራታሪያት፤ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፤	ከምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፤	
53.	በሽግግር ፍትህ ረጅም ጊዜ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ኢኮኖሚያዊ (ራሱ-አገዝ) አገልግሎት የሚቀርብበት አደረጃጀት መመስረት፣ ማጠናከር፣ መርሀ-ግብሮችን መንደፍ፣ መተግበር፤	ሴክራታሪያት፤ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፤	ከምዕራፍ 5፡ (ሰኔ-ነሃሴ 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፤	

14. የሽግግር ፍትህ ትግበራ መረጃዎች የሚያዙበት፣ የሚደራጁበት እና ተደራሽ የሚሆኑበት የመረጃ ቋት ስርዓት

የሽግግር ፍትህ አገራዊ መርህ-ግብሩን የሚመለከቱ መረጃዎች በአንድ ማእከል የሚደራጁበትና ለህዝብ ተደራሽ የሚደረጉበትን የዘላቂ መሰረተ-ልማት ዝርጋታ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ የሚከተሉት ዝርዝር ስራዎች ይከናወናሉ።

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ	በጀት (በአመት)
54.	<p>የመረጃ መሰረተ-ልማት ግንባታ</p> <p>ሀ) ድህረ-ገፅ እና ማህበራዊ ሚዲያ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የሽግግር ፍትሕ አገር-አቀፍ ስራዎችን ሂደት፣ ረቂቆች፣ ቃለ-ገባዎች፣ የምክክር ሂደቱ የምስልና የድምጽ ሪከርዶች፣ ዋና ዋና ሰነዶች፣ ዘገባዎችና ወቅታዊ ሪፖርቶችን የሚይዝ ድህረ-ገፅ ስራ ማጠናቀቅ፣ ከአልሚው መረከብ፣ - ለዚህ ዓላማ ከፍተኛ አቅም ያለው ሰርቨር ኪራይ መፈጸም፣ - ድህረ-ገፁን እና ሌሎች ለሽግግር ፍትህ ዓላማ የሚከፈሉ የመረጃ ማከማቻ እና ማጋሪያ ዘዴዎችን የሚያስተዳድር፣ በየወቅቱ በአዳዲስ መረጃዎች የሚያደራጅ የሚከታተል፣ ከፍተኛ ብቃት ያለው ቋሚ የዘርፍ ባለሙያ መቅጠር፣ መመደብ፣ - ተመሳሳይ መረጃዎችን በተመጠነ አግባብ በፌስቡክ እና ትዊተር ገጾች ላይ ማስፈር፣ - የሽግግር ፍትህ ሂደት ዋና ዋና መረጃዎችን በማእከላዊነት የሚይዝ ትልቅ አቅም ያለው መጠባበቂያ የውጭ ቋት (external database/ backup drive) ማዘጋጀት። <p>ለ) አርካይቭ</p> <ul style="list-style-type: none"> - የሽግግር ፍትህ ስራ ሂደቶችን የሚመለከቱ የተመረጡ በወረቀት የተዘጋጁ መሰረታዊ ሰነዶች ሚስጥራዊነትና ደህንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል ማእከላዊ የአርካይቭ ሥርዓት ማደራጀት፣ ለዚህ የሚያገለግሉ ፅህፈት-ቤትና ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት። <p>ሐ) ሙዚየም</p> <ul style="list-style-type: none"> - የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲውን ዝግጅት ሂደት እና የትግበራ ስራዎችን በተሟላ መልኩ የሚገልፅ በየጊዜውም እየተሟላ የሚሄድ ማሳያ (ሙዚየም) ሲክሬታሪያቱ በሚገኝበት የፍትሕ ሚኒስቴር ህንፃ ውስጥ እንዲደራጅ ማድረግ። 	ሲክሬታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ገሰ 2016 ዓ.ም)፡	

አባሪ 1: የሽግግር ፍትህ ስራዎች ትግበራ ቅደም-ተከተል አጠቃላይ እቅድ

(Sequenced Implementation – Master-Deck)

	የሚከናወኑ ተግባራት	የማስተባበር ተቋማዊ ኃላፊነት	የሚከናወንበት ጊዜ⁷	ለትግበራ የሚያስፈልግ በጀት (በአመት)
1.	የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ መመስረት	ፍትሕ ሚኒስቴር	ምዕራፍ 1: (ሐምሌ 2016 ዓ.ም)	
2.	የሽግግር ፍትህ ስራዎችን በተመለከተ የጋራ ክትትል ስርዓት መዘርጋት	የሽግግር ፍትህ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሴክራታሪያት ⁸	ምዕራፍ 2: (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም):	
3.	መደበኛ ስብሰባዎች ማካሄድ (4)	ሴክራታሪያት:	ከመስከረም እስከ ነሐሴ 2017 ዓ.ም	
4.	በሽግግር ፍትህ ተቋማት መካከል ተመጋጋቢ: የተቀናጀ እና ቅደም-ተከተልን የጠበቀ የስራ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል አንድ ገላጭ ሰነድ ዝግጅት:	ሴክራታሪያት	ምዕራፍ 1: ነሀሴ 15 2016 ዓ.ም	
5.	የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ/ትግበራ ሂደቶችን አጠቃላይ ስጵል የሚሰጥ መሰረታዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ በተለያዩ ቋንቋዎች ማዘጋጀት: (1) በህትመት እና በድህረ-ገጾች ማሰራጨት:	የሽግግር ፍትህ ቋሚ የተቋማት ቅንጅታዊ አመራር መድረክ ሴክራታሪያት: ከሲ.ቪ.ሲ ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር:	ምዕራፍ 2: (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም):	
6.	የህዝብ ተሳትፎ ለሽግግር ፍትህ ውጤታማነት ያለውን ሚና የሚያሳይ በህዝብ አስተያየት ላይ የተመሰረተ የቲቪ ፕሮግራም ማዘጋጀት: ማስተላለፍ: (12)	ሴክራታሪያት: የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት:	ምዕራፍ 1: (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም):	
7.	በሽግግር ፍትህ አላማና ግቦች ላይ የሀገሪቱ ርዕሰ-በሃር አጭር መልዕክት ተቀርጾ በዋና ዋና ቋንቋዎች በሁሉም ሚዲያዎች እንዲተላለፍ ማድረግ: (1)	ሴክራታሪያት: የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት: የፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት:	ምዕራፍ 1: (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም):	
8.	በሽግግር ፍትህ አላማ/ግቦች ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ገባዔ መልዕክት ተቀርጾ በዋና ዋና ቋንቋዎች በሁሉም ሚዲያዎች እንዲተላለፍ ማድረግ: (1)	ሴክራታሪያት: የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት: የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ገባዔ ጽ/ቤት:	ምዕራፍ 1: (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም):	
9.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ ምዕራፍ ክልሎችና ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች የሚኖራቸውን ሚና የሚገልፅ ዘጋቢ ሺዲዮ ዶክመንታሪ ማዘጋጀት: ማሰራጨት: (1)	ሴክራታሪያት:	ምዕራፍ 1: (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም):	

⁷ በሚቀጥሉት አሰራር-አምስት ወራት የጊዜ ማዕቀፍ ላይ የሚያተኩሩት ዋና ዋና የትግበራ ስራዎች በአምስት የተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍለው የሚከናወኑ ይሆናል።

ምዕራፍ 1 (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም): ምዕራፍ 2 (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም): ምዕራፍ ሶስት (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም): ምዕራፍ አራት (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም): እንዲሁም ምዕራፍ አምስት (ከሰኔ-ነሀሴ 2017 ዓ.ም) ያለውን ጊዜ የሚሸፍኑ ይሆናል።

⁸ ከዚህ በኋላ 'ሴክራታሪያት' ተብሎ የሚጠራ ይሆናል።

10.	የእምነት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የሽማግሌ ፍትሕ ፖሊሲን በመተባበር ሂደት በሚኖራቸው ሚና ዙሪያ ተከታታይ አገር-አቀፍ የፓናል ውይይቶችን ማካሄድ፡ (3)	ሴክራታሪያት፡ የሀይማኖት ተቋማት ምክር ቤት፡ የክልል መስተዳድሮች፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
11.	ለፌዴራልና ክልል መንግስት ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች፡ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ለክልል ምክር ቤት አባላት የፖሊሲውን ይዘት እና የትግበራ ሂደትን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (14)	ሴክራታሪያት፡ ከተቋማቱ ጋር በመተባበር	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
12.	በሁሉም ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ለሚገኙ የዞንና የወረዳ ሀላፊዎች የፖሊሲውን ይዘት/የትግበራ ሂደት በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (28)	ሴክራታሪያት፡ ከተቋማቱ ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
13.	በአዲስ አበባ/በክልል ደረጃ በሰብዓዊ መብት፡ ግጭት አፈታት፡ የሕግ የበላይነትና ፍትህ ጉዳዮች ላይ ለሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ (awareness, briefing) መድረኮች ማዘጋጀት፡ (10)	ሴክራታሪያት፡ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ ሶስት (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡	
14.	ለፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የፖሊሲው ይዘትና ትግበራ ሂደትን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (2)	ሴክራታሪያት፡ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
15.	በሀገሪቱ ለሚገኙ የኒሽርሲቲዎች ማህበረሰብና ከፍተኛ አመራር የፖሊሲ ይዘት/ትግበራ ሂደቱን በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (10)	ሴክራታሪያት፡ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
16.	ለዳያስፖራ ማህበረሰብ ተወካዮች የፖሊሲውን ይዘትና የትግበራ ሂደት በተመለከተ ዝርዝር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት፡ (በአውሮፓ፡ አሜሪካ፡ በአረብ ሀገራት፡ ውስን የአፍሪካ አገራት) (5)	ሴክራታሪያት፡ ከዳያስፖራ ኮሚሽን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ከምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
17.	በሽማግሌ ፍትህ ተቋማት ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጆችና ሌሎች ህጎች ላይ ህዝብ ዝርዝር አስተያየት የሚሰጥበት ከመደበኛው አሰራር የተለየ አገር-አቀፍ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት፡ (ለአንድ ረቂቅ ህግ 5 አገር-አቀፍ መድረኮች)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
18.	የፖሊሲ አማራጭ ሰነድን፡ የህዝብ ምክክርና ግብአት ማሰባሰብ ሂደት ሪፖርት፡ እና የፖሊሲውን አማርኛና እንግሊዝኛ ቅጂ በህትመት እና በድህረ-ገጾች ማሰራጨት፡	ሴክራታሪያት፡ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
19.	የሽማግሌ ፍትሕ ፖሊሲውን የትግርኛ፡ አሮምኛ፡ አፋርኛ፡ ሲዳሞኛ፡ ጉራግኛ እና ሶማሊኛን ጨምሮ - ቢያንስ በአስር አገራዊ	ሴክራታሪያት፡ ከየክልሎቹ ፍትህ ቢሮዎች ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	

	ቋንቋዎች መተርጎም፣ ቅጂውን በህትመት፣ በማህበራዊ ገጾች እና ድህረ-ገጾች ተደራሽ ማድረግ፤			
20.	የሽግግር ፍትህ ሂደትን የሚመለከቱ ትምህርቶችን/መልዕክቶችን የያዙ አጫጭር ተከታታይ ዘጋቢ ሺዲዮዎችን የሚያዘጋጅ የዘርፉ ባለሙያ መቅጠር፣ ማሰማራት፣ (1)	ሴክራታሪያት፣	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፣	
21.	በሰከታማ የሽግግር ፍትሕ ትግበራ ሂደት ያለፉ አገራት ተሞክሮን የሚያሳዩ ታሪካዊና ምሳሌ ቅንብር ማዘጋጀት፣ ማሰማራት፣ (2)	ሴክራታሪያት፣	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፣	
22.	የሽግግር ፍትሕን የተለያዩ ጉዳዮችን የተመለከቱ ድራማና ካርቱን አጫጭር ሺዲዮዎች ማዘጋጀት፣ ማሰማራት፣ (5)	ሴክራታሪያት፣	ከምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ፣	
23.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች (ተጎጂዎች፣ የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች፣ ተፈናቃዮች፣ አካል ጉዳተኞች ወዘተ) የሚኖራቸውን ሚና የሚገልፅ ዘጋቢ ሺዲዮ ዶክመንታሪ ማዘጋጀት፣ ልዩ ሁኔታቸውን ግምት ውስጥ ያስገባ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ማድረግ፣ ማሰማራት፣ (1)	ሴክራታሪያት፣ ከሲ.ቪ.ል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር፣	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፣	
24.	ለሚዲያ ተቋማት የሚሰጡ መረጃዎች አይነት፣ መረጃ ስለሚሰጡት ጊዜ/አግባብ፣ የመረጃ/የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጥያቄ አቀራረብ ሥርዓት፣ መረጃ ስለሚሰጠው አካልና ከሚዲያ ተቋማት ጋር የሚኖር ግንኙነትን የሚገዛ ሁሉን-አቀፍ የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ማዘጋጀት፣ ስራ ላይ ማዋል፣ (1)	ሴክራታሪያት፣	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፣	
25.	ከሚዲያ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በመደበኛነት ምላሽ የሚሰጥ ባለሙያ ማዘጋጀት፣ አከራካሪና የብዙሀኑ ሚዲያ ጥያቄ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አንድ ወጥ ምላሽ ማዘጋጀት፣ ማሳወቅ፣	ሴክራታሪያት፣	ምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፣	
26.	የሚዲያ ተቋማትና ባለሙያዎች ፖሊሲውንና የሽግግር ፍትህ ሂደቱን በተመለከተ የሚያዘጋጁባቸው ዘገባዎች በሙሉ እውቀት ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ ለማድረግ - ለሚዲያ ተቋማት አመራሮች፣ ለዜና እና ፕሮግራሞች ክፍል ዋና ኤዲተሮች፣ ሪፖርተሮች፣ የመንግስት የህዝብ ግንኙነት አመራሮች፣ ለማህበረሰብ-ዐቀፍ ፊደላዎች ተወካዮችና ለተመዘገቡ የተደበረደቡ ተከታታይ ይዘት-ተኮር ስልጠናዎችን፣ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣ መስጠት፣ (6)	ሴክራታሪያት፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት፣	ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፣	
27.	የሚዲያ ተቋማት በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ላይ ተከታታይነት ያላቸው የራሳቸው ሳምንታዊ ፕሮግራሞች እንዲቀርቡ ማድረግ፣ የተመረጡ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣	ሴክራታሪያት፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት፣ የሚዲያ ካውንስል፣	ከምዕራፍ 1፣ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፣	

	(በሳምንት አንድ፡ በአመት 52)			
28.	በፖሊሲ ትግበራ ምዕራፍ የተከናወኑ ስራዎችን በምስል (ሰፊ) ማቀናበር፤ ለሚዲያ ተቋማት መላክ፤ በሽግግር ፍትህ፤ በፍትህ ሚኒስቴር ድህረ-ገጾች እና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ማጋራት፤ (26)	ሴክራታሪያት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
29.	የሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደቶች አሁን ያለው ሁኔታን የተመለከቱ ጋዜጣዊ መግለጫዎች በአማርኛና እንግሊዘኛ ቋንቋዎች ማዘጋጀት፤ ለሚዲያ ተቋማት መላክ፤ በሽግግር ፍትህና በፍትህ ሚኒስቴር ድህረ-ገጾችና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ማጋራት፤ (12) ጋዜጣዊ መግለጫ ኮንፈረንስ ማካሄድ (4)	ሴክራታሪያት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
30.	በሁሉም የሽግግር ፍትህ ሂደት የሰነድና ዜና ዝግጅቶች ላይ የሚሰፍር ቋሚ ታግላይን ማዘጋጀት፡ ጥቅም ላይ ማዋል፡ (“የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ሥርዓት በሀገር መሪነትና ህዝብ ባለቤትነት እውን ይሆናል”) (1)	ሴክራታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
31.	በመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ለሚዲያዎች በሚሰጥ ወቅታዊ ጋዜጣዊ መግለጫዎች የሽግግር ፍትሕ ጉዳይ መደበኛ አጀንዳ እንዲሆን ማድረግ፡ ከአመራሮች ጋር ውይይት ማካሄድ፡ ውሳኔ ማሳለፍ፡	ሴክራታሪያት፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	
32.	የሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደቶች አሁን ያለው ሁኔታን በተመለከተ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የውጭ አገራት ዲፕሎማቲክ ሚሲዮኖች፡ ዓለም-አቀፍ ተቋማትና የልማት አጋሮች መደበኛ የመረጃ ልውውጥ (briefing) መድረኮችን ማዘጋጀት፡ (4)	ሴክራታሪያት፡ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
33.	የአለም-አቀፍ ወንጀሎች አዋጅ፡ - የረቂቅ ዝግጅት፡ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብአት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት፡ - የረቂቅ ይዘት ክለሳ፡ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማስጸደቅ፡ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፡ - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፡	ሴክራታሪያት፡ ከፍትህ ሚኒስቴር፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
34.	የሽግግር ፍትህ ልዩ አቃቤ ሕግ ተቋም ማቋቋሚያ ሕግ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት ስራዎች፡ - የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋምን ነጻና ገለልተኛ አድርጎ ከማቋቋም አንጻር የሚጠበቁ አክቲቫ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ መለስተኛ የዳሰሳ ጥናት ማከናወን (በዋናነት በተቋሙ አደረጃጀት፡ የሃላፊዎች አሻሻያ)፡	ሴክራታሪያት፡ ከፍትህ ሚኒስቴር፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	

	<p>ለሹመት ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፡ የዐቃብያን ሕግና መርማሪዎች አጃጃም እና አነሳሴ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት የሰራዘመን፡ የልዩ ዐቃቤ ህግ ተቋሙ ስልጣንና ተግባር፡ የበጀት ነፃነት፡ ከሌሎች ተቋማት ጋር የሚኖረው ግንኙነትና ቅንጅታዊ አሰራር፡ እና በሰራ ላይ ያሉ ህጎች ተፈጻሚነት ላይ ያተኮረ)፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋምን አደረጃጀት፡ ስልጣን፡ ተግባር የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ማዘጋጀት፡ - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፡ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፡ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፡ - የሚተገብር አካልን ማሰልጠን፡ - የተቋሙን ፅህፈት ቤት እና ሰው ኃይል የማደራጀት ስራ፡ 			
35.	<p>የእውነት ማፈላለግ/ማውጣት፡ የእርቅ፡ ምህረትና ማካካሻ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የእውነት ማፈላለግ፡ ይፋ ማውጣት፡ እርቅ፡ ምህረትና ማካካሻ ተግባራትን ነጻነትን፡ ገለልተኛነትን፡ ተቀባይነት እና ተአማኒነትን በሚያረጋግጥ መንገድ ከመተግበር አንፃር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ የዳሰሳ ዋናት ማክናወን፡ (በዋናነት በተቋሙ አደረጃጀት፡ የሃላፊዎች አጃጃም፡ ለሹመት ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፡ የኮሚሽኖች አጃጃም/አነሳሴ፡ የሰራዘመን፡ የተቋሙ ስልጣንና ተግባር፡ የበጀት ነፃነት፡ ከሌሎች ተቋማት ጋር የሚኖረው ግንኙነት/ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያተኮረ)፡ - የኮሚሽኑን ስልጣን፡ ተግባራትና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡ - የተገኝዎች መልሶ ማቋቋም፡ ዘላቂ ማካካሻ ስርዓት ሕግ ማጠቃለያ ማካተት፡ - ከባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማክናወን፡ 	<p>ሴክራታሪያት፡ ከፍትህ ሚኒስቴር፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፡</p>	<p>ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፡ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፤ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፤ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፤ - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፤ - የተቋሙን ፅህፈት ቤትና ሰው ኃይል ማደራጀት ስራ፤ 			
36.	<p>የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና ተቋማዊ አደረጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - ነጻና ገለልተኛ ችሎት ከማቋቋም አንጻር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ የዳሰሳ ጥናት ማከናወን (በዋናነት የልዩ ችሎቱ አደረጃጀት፣ ልዩ ችሎቱ የሚያያዙ ጉዳዮች አይነት ዝርዝር፣ ዳኛ ሆኖ ለመሾም ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች፣ ዳኞችን በተመለከተ ህዝብና ባለድርሻ አካላት ጥቆማ እና አስተያየት የሚሰጡበት/የልዩታ እና ማጥራት ሥርዓት፣ የዳኞች ስብጥር፣ በልዩ ችሎቱ በአማካሪነት እና በአሰልጣኝነት የሚሰሩ ባለሙያዎች፣ የልዩ ችሎቱ ሬጂስትራር፣ የተጎጂዎች ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት፣ የተከላካይ ጠበቆች ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት፣ ዳኞች የሚነሱበት እና የሚተኩበት ሥርዓት ላይ የሚያተኩር)፤ - የልዩ ችሎቱን ስልጣንና ተግባራት እና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፤ - ከባለድርሻ አካላት ጋር አምስት የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማከናወን፤ - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፤ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማጸደቅ፤ - የጸደቀውን ህግ ማስተዋወቅ፤ - የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፤ 	<p>የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ከሴክራታሪያት፣ ፍትህ ሚኒስቴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፤</p>	<p>ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ህሴ 2016 ዓ.ም)፤ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፤</p>	
37.	<p>የህግና ተቋማዊ ማሻሻያ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ዝግጅትና አደረጃጀት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የልዩታ፣ ማጥራትና ማሻሻያ ስራዎችን ነጻነትን፣ ገለልተኛነትን፣ ተቀባይነትና ተአማኔነትን በሚያረጋግጥ መንገድ ከመተግበር አንጻር የሚጠበቁ አነስተኛ መሪ መርሆችን ይዘት ያካተተ ጥናት/የአውድ ትንታኔ ማከናወን፤ - የልዩታ፣ ማጥራትና ማሻሻያ ስርዓትን የሚመራ፣ የኮሚሽኑን ስልጣንና 	<p>ሴክራታሪያት፣ ከፍትህ ሚኒስቴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በመተባበር፤</p>	<p>ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ- የካቲት 2017 ዓ.ም)፤ ምዕራፍ 4፡ (መጋቢት- ግንቦት 2017 ዓ.ም)፤</p>	

	<p>ተግባራት እና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚደነገግ አዋጅ ማርቀቅ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - ክባለድርሻ አካላት ጋር 5 የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች ዝግጅት ማከናወን፡ - የረቂቅ አዋጅ ይዘት ክለሳ፡ - የመጨረሻ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ማስጸደቅ፡ የጸደቀውን ሕግ ማስተዋወቅ፡ - አዋጁን የሚተገብሩ አካላትን ማሰልጠን፡ - የተቋሙን ፅሁፊት ቤትና ሰው ኃይል ማደራጀት ስራ፡ 			
38.	<p>አዲስ የሚቋቋሙ የሽግግር ፍትህ ተቋማት ፖሊሲውን በሙሉ አቅማቸው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለማስቻል የሚከተሉት መሰረታዊ የአቅም ግንባታ ስሞች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - አዲስ ለሚቋቋሙ ተቋማት አመራሮች በፖሊሲውና ትግበራ ሂደቶች፡ በተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች ይዘት፡ በሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ሚና ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን መስጠት፡ (4) - ተቋማቱ ባለሙያዎች ተመሳሳይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች መስጠት፡ (4) - የሽግግር ፍትህ ተቋማትን በገንዘብ፣ በቁሳቁስ እና በቴክኒክ ሊደግፉ የሚችሉ የልማት አጋሮች እና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በዝርዝር መለየት፡ የባለድርሻ አካላት ልዩታ (Stakeholders Mapping) ማዘጋጀት፡ (1) - በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት የልማት አጋሮችና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በሚኖራቸው ሚና ላይ ዎርክሾፕ ማዘጋጀት፡ (1) 	ሴክራታሪያት፡	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p> <p>ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	
39.	<p>በሽግግር ፍትህ ትግበራ ሂደት በተለይ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋም አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ዝርዝር ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - የተቋሙ አመራሮች፡ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በዓለም-አቀፍ ወንጀሎች የምርመራና ክስ ቴክኒካዊ አሰራሮች ላይ የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው አማካሪዎች መቅጠር፡ (2) - የአማካሪዎች ምልመላ/ሚና ጋደድ-ላይን ማዘጋጀት፡ (1) 	ሴክራታሪያት፡ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ተቋም፡	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p> <p>ምዕራፍ 3፡ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - በሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ትግበራ፣ በዓለም አቀፍ ወንጀሎች ምርመራ እና ክስ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ቴክኒካዊ ስልጠና የሚሰጡ ተቋማት/ባለሙያዎችን መለየት፣ ስልጠናዎች መስጠት፣ (4) - የወንጀል ምርመራና ክስ ስርዓት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የሚያስችል የወንጀል ምርመራ፣ ክስና ማስረጃ አስተዳደር ስርዓት (Case Management System) ማበልጸግ፣ (1) - ተገጂ-ተኮር የምርመራና ክስ አሰራርን በተመለከተ የስልጠና ማንዋል ማዘጋጀት፣ (1) - የተቋሙ አመራርና የተመረጡ አቃብያኔ ህጎች በወንጀል ምርመራና ክስ ስራ ሂደት ስኬታማ ታሪክ ባላቸው የአፍሪካና ሌሎች አገራት የስራ ጉብኝት/የልምድ ልውውጥ መርሀ-ግብሮችን ማመቻቸት፣ (3) - የመብት ጥሰት ሰለባዎችን ጨምሮ ማንኛውም ሰው ባለበት ሆኖ የወንጀል ድርጊት ጥቆማና ማስረጃ የሚያቀርብበት ነጻ የሰልክ ጥሪ ማዕከል፣ ድህረ-ገፅ ማደራጀት፣ (1) - የተቋሙን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎች፣ የምስክሮች ቃል፣ መዘገቦችና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ዳታ-ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፣ (1) 			
40.	<p>የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎት አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፦</p> <ul style="list-style-type: none"> - የፍርድ ቤት ፕሬዝደንቶች፣ የችሎት ሰብሳቢዎች፣ ዳኞች፣ ሪጂስትራሮች፣ ተከላካይ ጠበቆችና የተገጂዎች ድጋፍ ማስተባበሪያ ፅህፈት ቤት ባለሙያዎችን በዓለም አቀፍ ወንጀሎች የክስና ክርክር መስማት፣ ችሎት አመራር፣ ውሳኔ አሰጣጥና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች መቅጠር የሚያስችል ጋይድላይን ማዘጋጀት፣ (1) ቅጥር ማካሄድ፣ (2) - በሽግግር ፍትሕ ሂደት የዓለም አቀፍ ወንጀሎች ምርመራ፣ ክስና ክርክር፣ የችሎት አመራር፣ ውሳኔ አሰጣጥ፣ ተገጂ-ተኮር የፍርድ ሂደትና ተያያዥ 	<p>የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣</p> <p>ሴክሬታሪያት፣</p>	<p>ምዕራፍ 2፣ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፣</p> <p>ምዕራፍ 3፣ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፣</p>	

	<p>ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፤ (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - የችሎት ፕሬዘደንቶች፣ የችሎት ሰብሳቢዎች እና የተመረጡ ዳኞች በሰነድ በሚጠቀሱ የአፍሪካና ሌሎች አገራት ጉብኝት በማድረግ በሽግግር ፍትሕ የወንጀል ክስና ክርክር ሂደት፣ የችሎት አመራርና ውሳኔ አሰጣጥ ጉዳይ ላይ ከአገራት/ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፤ (3) - የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎቶችና (እንደአስፈላጊነቱ) በየክልሎች የሚደራጁ ምድብ ችሎቶች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት እንዲደገፉ ለማድረግ የሚያስችሉ ግብቶችን ማሟላት፤ ለዚህ የሚያስፈልገው የተፈላጊ መሰረተ-ልማት ቴክኒካል ጋዴድላይን ማዘጋጀት፤ (1) - የችሎቱን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎችን፣ የምስክሮች ቃል፣ መዝገቦችና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፤ (1) - የተቋሙን የስራ ስፋትና ውስብስብነት ታሳቢ ያደረገ በቂ በጀት፣ የሰው ኃይልና ግብዓት ዝርዝር ማዘጋጀት፤ 			
41.	<p>የእውነት ማፈላለግ፣ ምህረትና ማካካሻ ኮሚሽን አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - በጉልህ አለም-አቀፍ ወንጀሎች ምርመራና ክስ፣ በአማራጭ ግጭት መፍቻ መንገዶች፣ የእውነት ማፈላለግና ይፋ ማውጣት ሥርዓት ፣ በምህረትና ይቅርታ አስተዳደር እና ተመራጭ የማካካሻ ስራዎች አካሄድ ላይ ተቋሙን እና ሀላፊዎቹን የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን መቅጠር የሚያስችል ጋዴድላይን ማዘጋጀት፤ (1) ቅጥር ማካሄድ፤ (2) - በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የሚሰጥ ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና ማዘጋጀት፤ (5) - ኮምፕሊኔሾችና ውስን የተቋሙ ባለሙያዎች በሰነድ በሚጠቀሱ የአፍሪካ ወይም ሌሎች አገራት 	ኮሚሽን፣ ሴክሬታሪያት፣	ምዕራፍ 3፣ (ታህሳስ-የካቲት 2017 ዓ.ም)፣	

	<p>ጉብኝት በማድረግ ከአገራት ወይም ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፡ (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተያያዙ የታሪክ መዝገቦችን፣ የተጎጂዎች ምስክርነት ቃልና ሌሎች ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ እና ለማቆየት የሚያስችል የኮሚሽን ፊዚካል አርካይብ እንዲደራጅ ቴክኒካል መዘርዘር ማውጣት፡ (1) - መሰረተ-ልማቱን እና ሙዝየም ማደራጀት፡ (1) - የኮሚሽኑን ስራዎች ለማዘመንና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፡ መረጃዎችና የምስክሮች ቃል፡ መዝገቦችንና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ሽርቶዋል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፡ (1) 			
42.	<p>የተቋማዊ ማሻሻያ ተቋም አቅም ለማሳደግ የሚከተሉት ስራዎች ይከናወናሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> - በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ የሚከናወኑ ተቋማዊ ማሻሻያ ስራዎች ምንነት፡ አሰራራዊነት እና ዘርዘር አካሄድ ላይ ተቋሙንና ሀላፊዎችን የሚያማክሩ አለም-አቀፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን መቅጠር የሚያስችል ጋይድላይን ማዘጋጀት፡ (1) ቅጥር ማካሄድ፡ (1) - ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የሚሰጥ ተከታታይና አውድ-ተኮር ስልጠና ማዘጋጀት፡ (5) - ኮምሽኖችና የተመረጡ የተቋሙ ባለሙያዎች በሰነዳዊነት በሚጠቀሱ የአፍሪካና ሌሎች አገራት ጉብኝት በማድረግ ከአገራት/ተቋማት ምርጫ ተሞክሮ ልምድ እንዲቀሰሙ ማስቻል፡ (3) - የኮሚሽኑን ስራዎች ለማዘመን እና ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ፡ መረጃዎችንና የምስክሮች ቃል፡ መዝገቦችንና ሌሎች ሰነዶችን ሰብስቦ ለማቆየት የሚያስችል ሽርቶዋል ዳታ ቤዝ (እና ድህረ-ገፅ) ማበልጸግ፡ (1) 	<p>ተቋም/ኮሚሽን፡ ሴክራታሪያት፡</p>	<p>ምዕራፍ 4፡ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡</p>	
43.	<p>በሽግግር ፍትህ አተገባበር የክልሎችን ተሳትፎ እና ሀላፊነት ዘርዘር የሚያስቀምጥ ሁሉን-አቀፍ መሪ ሰነድ (Comprehensive Guiding Document) ማዘጋጀት፡ (1)</p>	<p>ሴክራታሪያት፡ ክክልሎች ጋር የሚፈጥረው ቅንጅታዊ አሰራር፡</p>	<p>ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡</p>	
44.	<p>በክልሎች ደረጃ ጥሰቶች እንዲፈጸሙ ያስቻሉ የሕግ ማዕቀፎችና ቅድሚያ</p>	<p>የክልል ፍትህ ቢሮዎች፡ መስተዳድሮች፡</p>	<p>ምዕራፍ 4፡ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡</p>	

	የሚሰጣቸው ውስን ተቋማትን በተገቢ መልክ ለመለየት፣ ለማግራት እና ለመለወጥ የሚረዳ ተክኒካል ሰነድ ማዘጋጀት፣ የተቋማዊ ሪፎርም መርሀ-ግብሮችን መንደፍ፣ ትግበራ መጀመር።		ዓ.ም)፡	
45.	በሽግግር ፍትህ ስራ የሚሳተፉ ባህላዊ የግጭት አፈታት ሥርዓቶች መለያ እና ማሳወቂያ አሰራር፣ የሚኖራቸው ሀላፊነት፣ እና ስራቸውን የሚያከናውኑበትን አግባብ የሚዘረዝር ማንዋል ዝግጅት፡ (1)	ክልሎች እና ከባቢያዊ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከሴክራታሪያቱ ጋር የሚፈጥሩት ትብብር፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
46.	የተመረጡ ባህላዊ የግጭት አፈታት ተቋማትን አቅም የመገንባት ስራ፡ (2 ዙሮች)	ክልሎች እና ከባቢያዊ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከሴክራታሪያቱ ጋር የሚፈጥሩት ትብብር፡	ምዕራፍ 4፡ (መጋቢት-ግንቦት 2017 ዓ.ም)፡	
47.	በሽግግር ፍትህ ትግበራ የተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎች ተሳትፎ ዝርዝር ስትራቴጂ ማዘጋጀት፡ መተግበር፡ (1)	ሴክራታሪያት፣ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ እና አጋሮች ጋር በመቀናጀት፡	ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
48.	የሽግግር ፍትህ ሥርዓት ስራዎች የተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎችን ድምፅ እና ተሳትፎ ባረጋገጠ አግባብ መከናወናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል መደበኛ የክትትል ሥርዓት (Monitoring Mechanism) ማዘጋጀት፣ መደበኛ የክትትል ስራዎች ማከናወን (2)፡	የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ቅንጅት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
49.	የሽግግር ፍትህ ተቋማት አደረጃጀት የተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚችል የሰራ ክፍል እንዲኖራቸው ማድረግ፡	ሴክራታሪያት፣ ከኮሚሽኖች እና ሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፣ ምዕራፍ 2፡ (መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም)፡	
50.	የወንጀል ተጠያቂነት ስራ ሂደቶች ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ምቹ፣ አሳታፊና ደህንነትን ያስጠበቀ ማድረግ፣ ይህን የሚያግዝ ራሱን የቻለ ንኡስ መዋቅር ማደራጀት፡ (1)	ሴክራታሪያት፣ ከኮሚሽኖች እና ሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	
51.	በአጭር ጊዜ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የሰነልቦና፣ የምክር እና የህክምና ድጋፍ የሚቀርብበት ሁሉን-አቀፍ ዘላቂ አደረጃጀት/ሥርዓት እንዲመሰረት ማድረግ፣ የጾታ ጥቃት ስለባ አገልግሎት መሰረተ-ልማቶችን (አንድ ማእከሎች፣ ማገገሚያ ተቋማት) ማጠናከር፣ መርሀ-ግብሮችን መንደፍ፣ መተግበር፡	ሴክራታሪያት፣ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት፡	ከምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም) ጀምሮ፡	

52.	በአጭር ጊዜ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የሰነልቦና፣ ምክርና የህክምና ድጋፍ የሚቀርብበት ጊዜያዊ አደረጃጀት መመሰረት፣ ማጠናከር፣ ስራዎችን መተግበር።	ሴክሬታሪያት፣ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት።	ከምዕራፍ 2፡(መስከረም-ህዳር 2017 ዓ.ም) ጀምሮ።	
53.	በሽግግር ፍትህ ረጅም ጊዜ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ኢኮኖሚያዊ (ራሱ-አገዝ) አገልግሎት የሚቀርብበት አደረጃጀት መመሰረት፣ ማጠናከር፣ መርሀ-ግብሮችን መንደፍ፣ መተግበር።	ሴክሬታሪያት፣ ከኮሚሽኖች፣ የሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ እና ሲቪል ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት።	ከምዕራፍ 5፡ (ሰኔ-ነሃሴ 2017 ዓ.ም) ጀምሮ።	
54.	የመረጃ መሰረተ-ልማት ግንባታ ሀ) ድህረ-ገፅ እና ማህበራዊ ሚዲያ፡ - የሽግግር ፍትሕ አገር-አቀፍ ስራዎችን ሂደት፣ ረቂቆች፣ ቃለ-ጉባዔዎች፣ የምክክር ሂደቱ የምሰልና የድምጽ ረከርዶች፣ ዋና ዋና ሰነዶች፣ ዘገባዎችና ወቅታዊ ሪፖርቶችን የሚይዝ ድህረ-ገፅ ስራ ማጠናቀቅ፣ ከአልሚው መረከብ፡ - ለዚህ ዓላማ ከፍተኛ አቅም ያለው ሰርቨር ኪራይ መፈጸም፡ - ድህረ-ገፁን እና ሌሎች ለሽግግር ፍትህ ዓላማ የሚከፈቱ የመረጃ ማከማቻ እና ማጋሪያ ዘዴዎችን የሚያስተዳድር፣ በየወቅቱ በአዳዲስ መረጃዎች የሚያደራጅ የሚከታተል፣ ከፍተኛ ብቃት ያለው ቋሚ የዘርፍ ባለሙያ መቅጠር፣ መመደብ፡ - ተመሳሳይ መረጃዎችን በተመጠነ አግባብ በፊልብክ እና ትዊተር ገጾች ላይ ማስፈር፡ - የሽግግር ፍትህ ሂደት ዋና ዋና መረጃዎችን በማእከላዊነት የሚይዝ ትልቅ አቅም ያለው መጠባበቂያ የውጭ ቋት (external database/ backup drive) ማዘጋጀት፡ ለ) አርካይቭ - የሽግግር ፍትህ ስራ ሂደቶችን የሚመለከቱ የተመረጡ በወረቀት የተዘጋጁ መሰረታዊ ሰነዶች ሚስጥራዊነትና ደህንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል ማእከላዊ የአርካይቭ ሥርዓት ማደራጀት፡ ለዚህ የሚያገለግሉ ፅሁፈት-ቤትና ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት፡ ሐ) ሙዚየም - የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲውን ዝግጅት ሂደት እና የትግበራ ስራዎችን በተሟላ መልኩ የሚገልፅ በየጊዜውም እየተሟላ የሚሄድ ማሳያ (ሙዝየም) ሴክሬታሪያቱ	ሴክሬታሪያት፡	ምዕራፍ 1፡ (ሰኔ-ነሀሴ 2016 ዓ.ም)፡	

	በሚገኝበት የፍትሕ ሚኒስቴር ህገግ ውስጥ እንዲደራጅ ማድረግ።			